



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/CGPMP/MIN-BUDGET/NK/15

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions ou Réalisation	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES																		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - ENVUENEMENT DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET EXECUTION DES MARCHES									
							Subvention de l'Etat	Sur Régionale de l'Etat	Participation C.A.P	Des Entités départementales	Prévisions des offres	Sur Réception des App. d'Off.	Publication des offres	Rec et point de contact	Sur Réception des offres	Appréciation de l'offre	Des d'engagement des	Montant de l'Etat	Des régionales	Des autres régions	Des Mont travaux			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Achèvement du bâtiment de la RTNC/Goma	56.736.000	31.001.81.10	01/ACN/TX/CGPMP/MIN-BUDGET/15	AOB	Prévisions	27612015	22915015	21522015	21600015	28052015	24032015	30422015	02042015	21942015	02062015	04052015			27612015	27612015	24032015		
2	Construction du bâtiment RTNC sous station Beni (appui)	34.023.600	31.001.81.10	02/AOP/TX/CGPMP/MIN-BUDGET/15	AOP	Prévisions	08912015		07682015	07682015	22632015	19932015	22632015	22632015	22632015	17642015	22632015			22632015	19932015	22632015		
3	Construction de six palloires de paix en six territoires	170.118.000	31.001.81.10	03/AON/TX/CGPMP/MIN-BUDGET/15	AON	Prévisions	16012015	14612015	23022015	23022015	10022015	25022015	64042015	22042015	22842015	02052015	24052015			16012015	23022015	25022015		
4	Réhabilitation du bâtiment abritant le bureau de l'ACP	18.363.000	31.001.82.10	04/AOP/TX/CGPMP/MIN-BUDGET/15	AOP	Prévisions	16612015		28022015	28022015	24822015	11042015	21022015	24022015	84042015	18042015	20042015			28022015	24822015	24022015		
5	Réhabilitation du bâtiment BUDGET	10.000.000	31.001.82.10	05/AOP/TX/CGPMP/MIN-BUDGET/15	AOP	Prévisions	12812015		11452015	11452015	28052015	15052015	22052015	26052015	18042015	20042015	22042015			12812015	11452015	28052015		

Fait à Goma, le 02 JAN 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mme Marie SHEMATSI BAENI

