



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°00/CGPMP/IMIN-BUDGET/INK/15

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé de marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° appel d'offres			Observation de loi	N° Objectif	Prévisions Act	Date limite dépôt offres	Prévisions Réalisations	N° Objectif par Reg. P.D.	Prévisions Réalisations	N° et point de contact	N° Objectif	Appréciation de l'offre	Régime de contrat	Date d'engagement	Date activation	Date entrée en vigueur	Date de clôture
1	Acquisition des fournitures de bureau	12.355.188	31.001.71.10	M° 00/00/CGPMP/IMIN-BUDGET/15	ACP	Prévisions Réalisations	07/01/2015	06/01/2015	21/02/2015	06/02/2015	18/02/2015	27/02/2015	02/03/2015	17/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	
2	Acquisition d'équipements informatiques	23.458.350	31.001.71.20	M° 00/00/CGPMP/IMIN-BUDGET/15	ACP	Prévisions Réalisations	08/01/2015	07/02/2015	07/03/2015	23/02/2015	18/02/2015	26/02/2015	24/03/2015	07/04/2015	17/04/2015	26/04/2015	25/04/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	
3	Acquisition des Tondeuses	1.512.160	31.001.74.20	M° 00/00/CGPMP/IMIN-BUDGET/15	DC	Prévisions Réalisations		03/02/2015				29/02/2015									
4	Acquisition d'équipements et matériels électriques	28.353.000	31.001.74.20	M° 00/00/CGPMP/IMIN-BUDGET/15	ACP	Prévisions Réalisations	09/01/2015	09/02/2015	28/02/2015	24/02/2015	15/03/2015	21/03/2015	24/03/2015	08/04/2015	18/04/2015	26/04/2015	25/04/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	
5	Acquisition d'une Jeep 4x4 pour la Cellule Provinciale de Communication	41.195.000	31.001.75.20	M° 00/00/CGPMP/IMIN-BUDGET/15	AOB	Prévisions Réalisations	13/01/2015	26/01/2015	25/02/2015	24/02/2015	12/03/2015	21/03/2015	05/04/2015	05/04/2015	24/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	
6	Acquisition des motos (Sous station RTNC Beni, Masisi et Rutshuru)	8.495.100	31.001.75.20	M° 00/00/CGPMP/IMIN-BUDGET/15	ACP	Prévisions Réalisations	12/01/2015	13/02/2015	11/03/2015	26/02/2015	13/03/2015	23/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	25/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	
7	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires	10.370.070	31.001.76.10	M° 00/00/CGPMP/IMIN-BUDGET/15	ACP	Prévisions Réalisations	13/01/2015	13/02/2015	12/03/2015	27/02/2015	14/03/2015	24/03/2015	27/03/2015	11/04/2015	21/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	

Fait à Goma, le 02 JAN 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mme Marie SHEMATS BAENI

