

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT,  
TOURISME, CULTURE ET ARTS, SPORTS ET LOISIRS

Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGPMP/MINENV/NK/15**

**MARCHES DE FOURNITURES SANS PRÉ-QUALIFICATION**

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

Numéro	BUDGETAIRE QUANTITATIVE				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDEURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: OBLIGATIONS ET MODIFICATION DE MARCHÉ					
	Intitulé de Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres			Subvention de l'Etat	N° N°/N°	Période de validité	Date limite dépôt offres	Date limite de rétractation	Date d'ouverture des offres	Date de pose de contrat	N° N°/N°	Approuvé le budget	Budget de l'Etat	Date d'engagement	Date d'exécution	Date de règlement	Date de clôture
1	Acquisition d'équipements de bureau	567.060	55.001.71.10	N° 001/DC/FCGMP/MINENV/15	DC	Prévisions														
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements d'informatiques	843.900	55.001.71.20	N° 002/DC/FCGMP/MINENV/15	DC	Prévisions														
						Réalisations														
3	Acquisition d'équipements éducatifs, culturels et sportifs	23.530.000	55.001.73.10	N° 003/AOP/FCGMP/MINENV/15	AOP	Prévisions	04/02/15	02/02/15	03/02/15	17/02/15	20/02/15	05/02/15	15/02/15	20/02/15	05/02/15	11/02/15	20/02/15	04/02/15	05/02/15	
						Réalisations														
4	Acquisition d'équipements agro sylvo pastoraux	148.827.000	55.001.74.10	N° 004/AON/FCGMP/MINENV/15	AON	Prévisions	04/02/15	16/02/15	16/02/15	16/02/15	24/02/15	16/02/15	20/02/15	03/02/15	16/02/15	24/02/15	24/02/15	24/02/15	24/02/15	
						Réalisations														
	<b>COUT TOTAL</b>																			

Fait à Goma, le 24 FEB 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

