



| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC COMBINES | Code Budget | N° AAO | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection sur le DAO | Publication d'AAO | Date limite dépôt des offres | Evaluation des Offres | Non Objection sur rapport d'évaluation | Publication Attribution du Marché | Mise au point du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du contrat | Montant du Marché | Date notification | Date d'entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15,00 | 16 | 17 | 18 |
| I MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITE, FAMILLE, GENRE ET ENFANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aquisition de mobiliers pour le 16 Maternités dans les Territoires de la Province Orientale | 78 578 545,00 | 7 110 | N°022/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 28/07/2015 | 31/08/2015 | 15/09/2015 | | 16/09/2015 | 21/09/2015 | | 01/10/2015 | | 05/10/2015 | 26/10/2015 | 25/11/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aquisition d'équipements biomédicaux et autres accessoires de bureau pour les 16 Maternités de la Province Orientale | 30 672 640,00 | 7 210 | N°023/AOP/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AOP | Prévisions | | 28/07/2015 | 31/08/2015 | 15/09/2015 | | 16/09/2015 | 21/09/2015 | | 01/10/2015 | | 05/10/2015 | 26/10/2015 | 25/11/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Aquisition de Kits Solaires pour les 16 maternités de la Province Orientale | 16 460 064,00 | 7 910 | N°004/CF/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | CF | Prévisions | | 19/05/2015 | 08/06/2015 | 23/06/2015 | | 24/06/2015 | 29/06/2015 | | 09/07/2015 | | 13/07/2015 | 03/08/2015 | 02/09/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Aquisition d'équipements de dentisterie dans les 4 Districts de la Province Orientale | 169 462 088,00 | 7 210 | N°014/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 13/05/2015 | 16/06/2015 | 01/07/2015 | 16/07/2015 | 17/07/2015 | 27/07/2015 | 11/08/2015 | 21/08/2015 | | 24/08/2015 | 14/09/2015 | 14/10/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Aquisition de 12 Véhicules terrestres et 20 motos DT 125 pour le Ministère Provincial de la Santé | 516 445 000,00 | 7 520 | N°015/AOI/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AOI | Prévisions | 14/05/2015 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 07/07/2015 | 22/07/2015 | 06/08/2015 | 07/08/2015 | 17/08/2015 | 01/09/2015 | 11/09/2015 | | 14/09/2015 | 05/10/2015 | 04/11/2015 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Aquisition de 162 frigos Solaires TCW 3000 pour les zones de Santé de la Province Orientale | 703 497 720,00 | 7 210 | N°016/AOI/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AOI | Prévisions | 14/05/2015 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 07/07/2015 | 22/07/2015 | 06/08/2015 | 07/08/2015 | 17/08/2015 | 01/09/2015 | 11/09/2015 | | 14/09/2015 | 05/10/2015 | 04/11/2015 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Aquisition de 4 Banaliseurs pour les 4 Districts de la province Orientale | 599 895 794,00 | 7 210 | N°017/AOI/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AOI | Prévisions | 14/05/2015 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 07/07/2015 | 22/07/2015 | 06/08/2015 | 07/08/2015 | 17/08/2015 | 01/09/2015 | 11/09/2015 | | 14/09/2015 | 05/10/2015 | 04/11/2015 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Aquisition de 166 KITS informatiques et autres accessoires de bureau pour 83 Zones de Santé de la Province Orientale | 180 659 115,00 | 7 120 | N°018/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 15/05/2015 | 16/06/2015 | 01/07/2015 | 16/07/2015 | 17/07/2015 | 22/07/2015 | 06/08/2015 | 17/08/2015 | | 20/08/2015 | 09/09/2015 | 09/10/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Aquisition de mobiliers pour les 134 Centres de Santé pour la Province Orientale | 208 091 987,00 | 7 110 | N°019/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 15/05/2015 | 16/06/2015 | 01/07/2015 | 16/07/2015 | 17/07/2015 | 22/07/2015 | 06/08/2015 | 17/08/2015 | | 20/08/2015 | 09/09/2015 | 09/10/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Aquisition de Kits Solaires pour l'Eclairage de 134 Centres de Santé en Province Orientale | 270 164 000,00 | 7 910 | N°020/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 18/05/2015 | 22/06/2015 | 07/07/2015 | 22/07/2015 | 24/07/2015 | 29/07/2015 | 13/08/2015 | 24/08/2015 | | 27/08/2015 | 16/09/2015 | 16/10/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Aquisition d'équipements biomédicaux pour les 134 Centres de Santé pour la Province Orientale | 215 894 702,00 | 7 210 | N°021/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 18/05/2015 | 22/06/2015 | 07/07/2015 | 22/07/2015 | 24/07/2015 | 29/07/2015 | 13/08/2015 | 24/08/2015 | | 27/08/2015 | 16/09/2015 | 16/10/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS/TOTAL | | 2 989 821 655,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II MINISTERE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL, ARTS ET REFORME CULTURELLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Aquisition d'équipements de gymnase | 89 684 209,00 | 7 310 | N°009/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 08/05/2015 | 08/06/2015 | 23/06/2015 | | 24/06/2015 | 29/06/2015 | | 09/07/2015 | | 13/07/2015 | 03/08/2015 | 02/09/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Aquisition d'équipements éducatifs et matériels didactiques | 264 316 000,00 | 7 530 | N°010/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 11/05/2015 | 16/06/2015 | 01/07/2015 | 16/07/2015 | 18/07/2015 | 23/07/2015 | 07/08/2015 | 18/08/2015 | | 21/08/2015 | 10/09/2015 | 10/10/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Aquisition d'équipements en bancs pupitres et tableaux | 388 497 996,00 | 7 110 | N°011/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | 11/05/2015 | 26/05/2015 | 29/05/2015 | 06/07/2015 | 21/07/2015 | 05/08/2015 | 07/08/2015 | 17/08/2015 | 01/09/2015 | 11/09/2015 | | 14/09/2015 | 05/10/2015 | 04/11/2015 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Aquisition d'équipements culturels | 298 947 365,00 | 7 310 | N°012/AOI/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AOI | Prévisions | | 11/05/2015 | 16/06/2015 | 01/07/2015 | 16/07/2015 | 18/07/2015 | 23/07/2015 | 07/08/2015 | 18/08/2015 | | 21/08/2015 | 10/09/2015 | 10/10/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Aquisition d'équipements de transport | 52 679 000,00 | 7 530 | N°013/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 13/05/2015 | 16/06/2015 | 01/07/2015 | | 02/07/2015 | 07/07/2015 | | 17/07/2015 | | 20/07/2015 | 10/08/2015 | 09/09/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Aquisition d'équipements de bureau | 388 497 995,00 | 7 110 | N°024/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | 28/07/2015 | 12/08/2015 | 14/08/2015 | 21/09/2015 | 06/10/2015 | 21/10/2015 | 23/10/2015 | 02/11/2015 | 17/11/2015 | 27/11/2015 | | 30/11/2015 | 21/12/2015 | 20/01/2016 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Aquisition d'équipements informatiques | 66 194 484,00 | 7 120 | N°025/AON/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | AON | Prévisions | | 28/07/2015 | 31/08/2015 | 15/09/2015 | | 16/09/2015 | 21/09/2015 | | 01/10/2015 | | 05/10/2015 | 26/10/2015 | 25/11/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Aquisition de 14 générateurs industriels dans les quatre (4) Divisions éducationnelles de la Province Orientale | 7 320 000,00 | 7 420 | N°006/CF/F/CPGPMP/PROGOU/2015 | CF | Prévisions | | 13/05/2015 | 02/06/2015 | 17/06/2015 | | 18/06/2015 | 23/06/2015 | | 03/07/2015 | | 06/07/2015 | 21/07/2015 | 20/08/2015 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS/TOTAL | | 1 556 137 049,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 4 545 958 704,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |