

PLAN DE PASSATION ADDITIF N°2 DU MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

MARCHE DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation
			2	3	4
1	Réfection du système de plomberie du bâtiment du Gouvernement Provincial de la Ville de Kinshasa	94 000 000	63-40	DC/T/GPK/003/MINPBTPI/CGPMP/2015	DC
	Coût Total	94 000 000			

0

Handwritten notes:
 29/12/15
 19.11.15

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF

Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	5	6	7	8
Prévisions	mercredi 25 novembre 2015	Non requis	Non requis	samedi 5 décembre 2015
Réalisations				

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES

Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat
9	10	11	12	13
mardi 15 décembre 2015	Non requis	lundi 21 décembre 2015	lundi 28 décembre 2015	Non requis

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
14	15	16	17	18
jeudi 7 janvier 2016		jeudi 14 janvier 2016	jeudi 14 janvier 2016	vendredi 29 janvier 2016

Fait à Kinshasa, le

Pour le Ministre empêché

Rufin BAYAMBUDILA MVBUDULU
Ministre Provincial des Mines, Tourisme, Culture et Arts

