

PLAN DE PASSATION ADDITIF N°3 DU MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, TRAVAUX PUBLICS ET INFRAS

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, TRAVAUX PUBLICS & INFRASTRUCTURES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

MARCHES DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation
		1	2	3	4
1	Installation du réseau Internet dans le bâtiment de l'extension de l'Hôtel de Ville de Kinshasa	350 000 000	63-40	AOI/S/002/GPK/MINPBTPI/CGPMP/2015	AOI
	Coût Total	350 000 000			

M
g

m ppc 002
18/01/15

MARCHES DES FOURNITURES ET DES SERVICES EN FC

Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Elaboration du BA0	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
	5	6	7	8	9
Prévisions	mardi 24 novembre 2015	mercredi 9 décembre 2015	mardi 15 décembre 2015	jeudi 14 janvier 2016	vendredi 29 janvier 2016
Réalisations					

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection
10	11	12	13
samedi 13 février 2016	lundi 29 février 2016	lundi 7 mars 2016	mardi 22 mars 2016

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
14	15	16	17	18
vendredi 1 avril 2016		vendredi 8 avril 2016	vendredi 8 avril 2016	jeudi 28 avril 2016

Fait à Kinshasa, le

Pour le Ministre empêché

Rufin BAYAMBUDILA MVIKUDULU
Ministre Provincial des Mines, Tourisme, Culture et Arts

