

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 5. | Travaux de réhabilitation de 35 pompes manuelles et aménagement de 60 services d'eau de la Province | 255 136 564 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| B. FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Acquisition d'analyseurs des médicaments pour la Province | 452 954 478 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aquisition des kits de transfusion sanguine pour la Province du Kongo Central | 463 884 668 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le 03 FEV 2016

La Personne Responsable des Marchés
La Ministre Provinciale de la Santé

Thérèse MAMBU NYANGI MONDO





CELLULE DE GESTION DES PROJETS
ET DES MARCHES PUBLICS

Ministère Provincial de l'Éducation, Fonction Publique,
Travail, Prévoyance Sociale, Culture et Arts, Nouvelle Citoyenneté,
Jeunesse, Sports et Loisirs, Mobilisation des Masses Populaires
et Mouvements des Jeunes, Presse et Médias

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002 /CGPMP/GV/EDUC/KC/2016
SECTEUR : EDUCATION

| NUMERO | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Intitulé du projet/Marché | Coût estimatif en CDF | Imputation budgétaire | Mode de passation | | ANO sur PPM | ANO sur DAO | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat | Approbation du contrat | Notification du contrat | Avis de publication |
| A. TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Travaux de construction des infrastructures scolaires techniques dans la Province | 2 500 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| B. FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Acquisition de 5000 bancs-pupitres pour 200 salles de classes des écoles sinistrées de la Province du Kongo Central | 153 429 868 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 2. | Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de la Province | 244 451 004 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 3. | Acquisition des équipements scolaires pour les écoles techniques de la Province | 750 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AOI | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le



La Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial de l'Éducation empêché

Le Secrétaire Permanent
Sévérin NZITA DIANA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------|----|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 6. | Acquisition des matériels et équipements divers pour le Territoire de Seke Banza | 4 638 866 | Budget d'Investissement 2016 | DC | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 7. | Acquisition des matériels et équipements divers pour le Territoire de Moanda | 4 638 866 | Budget d'Investissement 2016 | DC | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 8. | Installation des lignes électriques pour éclairage public dans la Ville de Lukula | 1 159 722 | Budget d'Investissement 2016 | DC | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 9. | Installation des lignes électriques pour éclairage public dans la Ville de Tshela | 1 159 722 | Budget d'Investissement 2016 | DC | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le **30 JAN 2016**

Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial de l'Agriculture et Développement Rural



Pierre KABANGU NSALAMBI

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8. | Travaux de construction du pont MANOKA sur la rivière Lukaya à Kasangulu | 110 438 353 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 9. | Travaux de construction de 5 aires des stationnement avec parking de détresse, toilettes, mini pharmacies et boutiques | 153 429 936 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 10. | Travaux de réhabilitation de 110 bâtiments publics dans les 55 secteurs administratifs et 55 bâtiments annexes | 571 416 899 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 11. | Travaux de réunification routière de la Province | 1 774 203 709 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 | |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| B. FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Acquisition d'équipements de bureaux pour le Gouvernorat de la Province | 161 902 887 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 2. | Acquisition d'équipements de la voirie de Boma et Matadi | 1 391 653 982 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 3. | Acquisition d'équipements des Cabinets ministériels et services administratifs provinciaux | 517 492 936 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 4. | Travaux d'extension et de fiabilisation du réseau urbain de l'éclairage dans les Villes de Boma et Matadi | 695 826 991 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 5. | Acquisition d'équipements techniques et d'une camionnette 4x4 pour la Division Provinciale de l'Urbanisme | 87 429 155 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 6. | Acquisition d'équipements techniques et d'une camionnette 4x4 pour la Division Provinciale des Cadastres et Affaires Foncières | 87 429 155 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 7. | Acquisition d'équipements de bureaux pour les bâtiments administratifs des 55 secteurs | 202 378 603 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le 01 FEV 2016



Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial des ITPR empêché

Le Secrétaire Permanent
Sévérin NZITA DIANA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 005 /CGPMP/GV/ADMPRO/KC/2016
SECTEUR : ADMINISTRATION PROVINCIALE

| NUMERO | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Coût estimatif en CDF | Source de financement | Mode de passation | | ANO sur PPM | ANO sur DAO | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat | Approbation du contrat | Notification du contrat | Avis de publication |
| B. FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Acquisition des équipements et appareils de communication pour les nouvelles entités territoriales, les 10 territoires et les 55 secteurs | 200 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 2. | Acquisition des équipements informatiques et accessoires pour les bureaux auxiliaires de l'Etat civil de la Province | 200 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le 01 FEV 2016

La Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial de l'Administration Provinciale
et Ordre Public, Affaires Coutumières et Cohésion Provinciale

Leonard FUKA UNZOLA



OK

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU KONGO CENTRAL



CELLULE DE GESTION DES PROJETS
ET DES MARCHES PUBLICS

Ministère Provincial des Finances, Economie,
Plan et Commerce

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 006 /CGPMP/GV/FINANCES/KC/2016
SECTEUR : FINANCES

| NUMERO | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Coût estimatif en CDF | Source de financement | Mode de passation | | ANO sur PPM | ANO sur DAO | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat | Approbation du contrat | Notification du contrat | Avis de publication |
| A. TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs et résidentiels de la Division Provinciale du Plan du Kongo Central et leurs annexes à Matadi | 1 500 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| B. FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Acquisition des équipements informatiques et accessoires de la Direction Générale des Recettes du Kongo Central (DGRKC) | 100 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 2. | Acquisition des équipements informatiques et accessoires (logiciels de gestion de péage, systèmes informatiques) pour la Société de Gestion de Péage 2 (SOGPEPE 2) | 200 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le

La Personne Responsable des Marchés
La Ministre Provinciale des Finances, Economie, Plan et Commerce


Odette GEMA DILOYA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 5. | Travaux de construction du laboratoire provincial de transfusion sanguine | 727 769 336 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 6. | Aménagement de 110 sources d'eau potables dans les 55 secteurs de la Province | 188 636 564 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| B. FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Acquisition d'analyseurs des médicaments pour la Province | 452 954 478 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 2. | Aquisition des kits de transfusion sanguine pour la Province du Kongo Central | 463 884 668 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 3. | Aquisition des équipements de 10 nouveaux centres de santé dans les 10 territoires de la Province | 1 000 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AOI | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 4. | Aquisition des équipements de 6 centres de santé dans les 2 villes (Boma et Matadi) | 643 921 980 | Budget d'Investissement 2016 | AOI | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le 03 FEV 2016

La Personne Responsable des Marchés
La Ministre Provinciale de la Santé

Thérèse MAMBU NYANGI MONDO



| B.FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1. | Acquisition de 5000 bancs pupitres pour 200 salles de classe des écoles | 567 000 000 | Budget d'investissement 2016 | AOI | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 2. | Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de la Province | 315 464 379 | Budget d'investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 3. | Acquisition des équipements scolaires pour les écoles techniques de la Province | 1 000 000 000 | Budget d'investissement 2016 | AOI | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 4. | Acquisition des matériels éducatifs de 12 institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la Province | 500 000 000 | Budget d'investissement 2016 | AOI | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le

La Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial de l'Education empêché



Le Secrétaire Permanent
Sévérin NZITA DIANA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU KONGO CENTRAL



CELLULE DE GESTION DES PROJETS
ET DES MARCHES PUBLICS
Ministère Provincial des Travaux Publics,
Infrastructures, Affaires Foncières, Urbanisme,
Habitat, Aménagement Provincial et Reconstruction

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 009 /CGPMP/GV/ITPR/KC/2016

SECTEUR : ITPR

| NUMERO | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | |
|-------------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Intitulé du projet/Marché | Coût estimatif en CDF | Source de financement | Mode de passation | | ANO sur PPM | ANO sur DAO | Publication DAO | Ouverture des plis | Rapport d'évaluation | ANO sur rapport d'évaluation | Attribution provisoire | ANO sur projet de contrat | Approbation du contrat | Notification du contrat | Avis de publication |
| A. TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Travaux de réhabilitation de 110 bâtiments publics dans les 55 secteurs administratifs et 55 bâtiments annexes | 571 416 899 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 3. | Travaux de construction d'une résidence officielle du Chef de Division des TPI/Kongo Central | 35 069 689 | Budget d'Investissement 2016 | DC | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 4. | Travaux de construction de l'hôtel du gouvernement à Matadi | 695 826 991 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 5. | Travaux de construction du pont MANOKA sur la rivière Lukaya à Kasangulu | 170 438 353 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 6. | Travaux d'aménagement du rond-point Mvuadu à Matadi | 162 743 890 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 7. | Travaux d'aménagement d'un parking public avec hangar et | 552 604 534 | Budget d'Investissement | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 4. | Acquisition des équipements des bâtiments administratifs et annexes des 55 secteurs | 850 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 5. | Acquisition des équipements techniques et d'une camionnette 4x4 pour la Division Provinciale de l'Urbanisme | 87 429 155 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 6. | Acquisition d'équipements techniques et d'une camionnette 4x4 pour la Division Provinciale des Cadastres et Affaires Foncières | 87 429 155 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le 01 FEV 2016

Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial des ITPR empêché



Le Secrétaire Permanent
Sévérin NZITA DIANA

| B.FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1. | Acquisition de matériels et intrants pour lutter contre la rage canine | 125 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 2. | Acquisition des kits aratoires pour tous les 10 Territoires de la Province | 494 446 789 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 3. | Acquisition d'intrants de pêche | 150 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 4. | Acquisition des semences améliorées pour les 10 territoires de la Province | 500 000 000 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 5. | Acquisition des matériels et équipements divers pour le Territoire de Seke Banza | 54 638 866 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 6. | Acquisition des matériels et équipements divers pour le Territoire de Moanda | 54 638 866 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 7. | Implantation des mini-réseaux solaires dans le Territoire de Luozi | 76 726 339 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/3 | 14/3 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 19/5 | 2/6 | 12/6 | 14/6 | 28/6 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 8. | Implantation des mini-réseaux solaires dans le Territoire de Kimvula | 66 726 339 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 9. | Installation des lignes électriques pour éclairage public dans la Ville de Lukula | 81 159 722 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 12/5 | 16/5 | 14/6 | 28/6 | 12/7 | 21/7 | 4/8 | 13/8 | 15/8 | 29/8 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| 10. | Installation des lignes électriques pour éclairage public dans la Ville de Tshela | 81 159 722 | Budget d'Investissement 2016 | AON | P | 22/2 | 9/4 | 11/4 | 10/5 | 24/5 | 7/6 | 16/6 | 1/7 | 11/7 | 13/7 | 27/7 |
| | | | | | R | | | | | | | | | | | |

Fait à Matadi, le 13 0 JAN 2016

Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial de l'Agriculture et Développement Rural



Pierre KABANGU NSALAMBI