

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
<b>Travaux</b>									
1	Construction des centres d'alevinage dans 18 territoires	Trésor Public	Travaux	AON	02/03/2014	15/04/2013	05/05/2014	25/05/2014	-
2	Appui à l'organisation du monde rural	Trésor Public	Travaux	AON	-	20/03/2014	05/04/2014	30/04/2014	-
3	Appui aux conseils agricoles ruraux de gestion	Trésor Public	Travaux	AON	-	20/03/2014	05/04/2014	30/04/2014	-
4	Système d'info Agricole Rural (SNIS)	Trésor Public	Travaux	AON	10/05/2014	23/06/2014	08/07/2014	30/07/2014	-
<b>Fournitures</b>									
5	Equipement agro-sylvo-pastoraux et industriels	Trésor Public	Fournitures	AON	10/05/2014	05/06/2014	25/06/2014	30/07/2014	-

Laurent MALENDIA KHANDULA  
 Secrétaire Permanent