









PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/ICGPM/MINIJUST/NK/16  
SECTEUR DE LA JUSTICE  
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

N°	Description des Marchés	ÉTAT DE LA MARCHÉ			Méthode de passation	Prévisions et Exécution	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPÊL D'OFFRES - PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES - PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ														
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Montant Budget m.Fc	Montant Budget	N° Appel d'offres			Déclaration au BAO	Nom de l'opérateur sur BAO	Publication AOB	Date limite dépôt offres	Évaluation des offres	Nom de l'opérateur sur BAO d'Ex.	Publication attribution	Régime de paiement central	Nom de l'opérateur central	Approbation de l'entité	Date d'enregistrement de l'entité	Montant de l'entité	Date de notification	Date de signature	Date de début travaux
1	Construction des centres pénitentiaires dans 3 nouvelles villes	1.692.000.000	34.150.8.232,1	N° 001/MONT/ICGPM/MINIJUST/16	AOB	Prévisions	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16
2	Construction du palais de Justice de Goma	481.297.358	34.150.8.232,1	N° 002/MONT/ICGPM/MINIJUST/16	AOB	Prévisions	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	
3	Rehabilitation des Prisons centrales de 3 villes (Goma, Beni et Butembo)	1.812.000.000	34.150.8.232,1	N° 003/MONT/ICGPM/MINIJUST/16	AOB	Prévisions	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	
4	Rehabilitation des centres pénitentiaires de 8 territoires	1.692.000.000	34.150.8.232,1	N° 004/MONT/ICGPM/MINIJUST/16	AOB	Prévisions	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	
5	Rehabilitation des champs et fermes pénitentiaires	120.390.000	34.150.8.232,1	N° 005/MONT/ICGPM/MINIJUST/16	AOB	Prévisions	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	2016/01/16	

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE  
CABINET DU MINISTRE  
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES  
SIFA MASUMBUKO :=

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE,  
DROITS HUMAINS ET REINTEGRATION COMMUNAUTAIRE  
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGMP/PM/INI-JUST/NK/16  
SECTEUR DE LA JUSTICE  
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

N°	N° de l'acte de passation	MONTANT EN MONnaie			N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation	N° de l'acte de passation
		Montant	Montant	Montant														
1	Photocopieuse Ordinaire	564.000	34.150.724.11	N° 001/DC/FC/CGMP/PM/INI-JUST/16	DC	Projet	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016
2	Equipement du TQ/Ville de Goma	2.150.000	34.150.724.11	N° 002/DC/FC/CGMP/PM/INI-JUST/16	DC	Projet	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016
3	Acquisition d'équipement informatiques	1.504.900	34.150.724.12	N° 003/DC/FC/CGMP/PM/INI-JUST/16	DC	Projet	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016
4	Acquisition de matériel	960.000	34.150.724.11	N° 004/DC/FC/CGMP/PM/INI-JUST/16	DC	Projet	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016
5	Acquisition de matériel	140.000	34.150.724.12	N° 005/DC/FC/CGMP/PM/INI-JUST/16	DC	Projet	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016	2016/2016
TOTAL GENERAL																		



PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES  
SIFA MASUMBUKO :=

15 JAN 2016

