

REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



**CABINET DU GOUVERNEUR
DE PROVINCE**

Le Gouverneur

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/001/CAB/GP-NK/2016


MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre : Exercice Budgétaire : 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	35 925 800	19.150.7.24.1.1	01/AON/F/CGPMP/CAB.GOUV/16	AON	20/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	05/03/2016	19/03/2016	04/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	16/05/2016		16/05/2016	09/06/2016	08/07/2016	
2	Acquisition d'équipements informatiques	14 208 100	19.150.7.24.1.2	02/AOP/F/CGPMP/CAB.GOUV/16	AOP	21/01/2016		20/02/2016	20/02/2016	05/03/2016	21/03/2016	31/03/2016	04/04/2016	19/04/2016	29/04/2016	02/05/2016		05/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	
3	Achat des appareils phonies pour les territoires	33 883 200	19.150.7.24.6.1	03/AON/F/CGPMP/CAB.GOUV/16	AON	22/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	07/03/2016	21/03/2016	05/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	16/05/2016		19/05/2016	08/06/2016	08/07/2016	
4	Achat des appareils handsets	6 588 400	19.150.7.24.6.1	04/AOP/F/CGPMP/CAB.GOUV/16	AOP	23/01/2016		22/02/2016	22/02/2016	07/03/2016	22/03/2016	01/04/2016	04/04/2016	19/04/2016	29/04/2016	02/05/2016		15/05/2016	25/05/2016	24/06/2016	
5	Achat Interphone pour le Cabinet du Gouverneur de Province	2 353 000	19.150.7.24.6.1	05/DC/F/CGPMP/CAB/GOUV/16	DC			02/03/2016				02/04/2016		09/04/2016							
6	Achat équipement et installation internet	9 054 058	19.150.7.24.6.1	06/AOP/F/CGPMP/CAB.GOUV/16	AOP	25/01/2016		24/02/2016	24/02/2016	09/03/2016	24/03/2016	04/04/2016	07/04/2016	22/04/2016	02/05/2016	04/05/2016		07/05/2016	27/05/2016	27/06/2016	
7	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo	940 000	19.150.7.24.6.2	07/DC/F/CGPMP/CAB.GOUV/16	DC			25/03/2016				25/04/2016		03/05/2016							

Fait à Goma, le 05 JAN 2016

Honorables Julien PALUKU KAHONGYA :=





SECRETARIAT EXECUTIF DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/SECEX/NK/16

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du PAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau électroménagers	5.612.250	21.150.7.24.1.1	N° 001/DC/F/CGPMP/SECEX/16	DC	Prévisions			20/01/2016			20/02/2016			25/02/2016						
						Réalisations															
2	Acquisition d'équipements informatiques	4.136.000	21.150.7.24.1.2	N° 002/DC/F/CGPMP/SECEX/16	DC	Prévisions			22/01/2016			22/02/2016			27/02/2016						
						Réalisations															
TOTAL GENERAL																					

Par à Goma, le **05 JAN 2016**
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Jean Marie MUDAHÉMUKA
 SECRETARIAT EXECUTIF
 PROVINCE DU NORD-KIVU

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE,
DROITS HUMAINS ET REINSERTION COMMUNAUTAIRE

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/MINIJUST/NK/16
SECTEUR DE LA JUSTICE

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification
	1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction des centres pénitentiaires dans 3 nouvelles villes	1.692.000.000	34.150.8.23.2.1	N° 001/AON/TX/CGPMP/MINIJUST/16	AON	Prévisions													
						Réalisations	20/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	05/03/2016	19/03/2016	04/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	08/06/2016
2	Construction du palais de justice de Goma	461.297.358	34.150.8.23.2.1	N° 002/AON/TX/CGPMP/MINIJUST/16	AON	Prévisions													
						Réalisations	20/01/2016	04/02/2016	05/03/2016	05/03/2016	19/03/2016	04/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	08/06/2016
3	Réhabilitation des Prisons centrales de 3 ville (Goma, Beni et Butembo)	1.692.000.000	34.150.8.23.3.1	N° 003/AON/TX/CGPMP/MINIJUST/16	AON	Prévisions													
						Réalisations	21/01/2016	05/02/2016	07/03/2016	07/03/2016	21/03/2016	05/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	08/06/2016
4	Réhabilitation des centres pénitentiaires de 6 territoires	1.692.000.000	34.150.8.23.3.1	N° 004/AON/TX/CGPMP/MINIJUST/16	AON	Prévisions													
						Réalisations	21/01/2016	05/02/2016	07/03/2016	07/03/2016	21/03/2016	05/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	08/06/2016
5	Réhabilitation des champs et fermes pénitentiaires	120.390.000	34.150.8.23.3.1	N° 005/AON/TX/CGPMP/MINIJUST/16	AON	Prévisions													
						Réalisations	22/01/2016	05/02/2016	07/03/2016	07/03/2016	21/03/2016	05/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	08/06/2016

Fait à Goma, le 25 JAN 2016
 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 CABINET DU MINISTRE
 SIFA MASUMBUKO :=


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



MINISTRE PROVINCIAL DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE,
DROITS HUMAINS ET REINSERTION COMMUNAUTAIRE
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGPMP/MINI-JUST/NK/16
SECTEUR DE LA JUSTICE
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE I: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE II: EVALUATION DES OFFRES			PHASE III: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Délaboration de B10	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Photocopieuse Ordinaire	564.000	34.150.7.24.1.1	N° 001/DC/F/ICGMP/MINI-JUST/16	DC	Prévisions Réalisations			21/01/2016			20/02/2016			01/03/2016						
2	Equipement du TGI Ville de Goma	2.350.000	34.150.7.24.1.1	N° 002/DC/F/ICGMP/MINI-JUST/16	DC	Prévisions Réalisations			21/01/2016			20/02/2016			01/03/2016						
3	Acquisition d'équipement Informatiques	1.504.000	34.150.7.24.1.2	N° 003/DC/F/ICGMP/MINI-JUST/16	DC	Prévisions Réalisations			22/01/2016			22/02/2016			03/03/2016						
4	Acquisition de Kit hand send	900.000	34.150.7.24.6.1	N° 004/DC/F/ICGMP/MINI-JUST/16	DC	Prévisions Réalisations			22/01/2016			22/02/2016			03/03/2016						
5	Acquisition de rétroprojecteur	940.000	34.150.7.24.6.2	N° 005/DC/F/ICGMP/MINI-JUST/16	DC	Prévisions Réalisations			22/01/2016			22/02/2016			03/03/2016						
TOTAL GENERAL																					



PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

me Irène SIFA MASUMBUKO :=