

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE - EXERCICE 2016

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux									
1	Construction de l'EP Kimbiolongo	Tresor Public	Travaux	AON	06/06/2016	10/08/2016	09/09/2016	24/10/2016	29/04/2017
2	Construction du Bureau de la Division Urbaine de l'EPSP/Kin - Centre	Tresor Public	Travaux		11/06/2016	15/08/2016	19/09/2016	03/11/2016	22/05/2017
3	Construction de mur de clôture de Complexe scolaire Mai-Ndombe	Tresor Public	Travaux	AON	15/06/2016	17/08/2016	22/09/2016	13/11/2016	17/06/2017
4	Construction et Equipement de Maison de la Femme	Tresor Public	Travaux	AOI	27/06/2016	05/09/2016	10/10/2016	28/11/2016	17/08/2017
5	Reabilitation del'EP NGABA	Tresor Public	Fournitures	AON	11/07/2016	14/09/2016	20/10/2016	05/12/2016	01/06/2017
6	Réabilitation de Saint Raphaél	Tresor Public	Fournitures	AOI	18/07/2016	26/09/2016	31/10/2016	19/12/2016	10/05/2017
7	Préstation de Service Relatif à l'exécution du Programme de Gestions de Déchets Solides	Tresor Public	Fournitures	AOI	27/06/2016	05/09/2016	10/10/2016	07/11/2016	16/11/2017
8	Acquisition des 5890 Bancs Pupitres pour les écoles de la Ville de Kinshasa	Tresor Public	Fournitures	AOI	20/09/2016	05/12/2016	30/12/2016	02/02/2017	15/06/2017
9	Acquisition des matériels Didactiques pour les écoles de la Ville de Kinshasa	Tresor Public	Fournitures	AON	02/08/2016	11/10/2016	11/11/2016	08/12/2016	03/03/2017
10	Récrutement d'un opérateur pour assurer la Gestion de Déchets Solides dans le 15 Communes non servi par ex - Parau	Tresor Public	Fournitures	SMC	20/09/2016	05/12/2016	30/12/2016	02/02/2017	30/10/2017
Prestations Intellectuelles									

Fait à Kinshasa, le

Mme Thérèse OLENGA KALONDA
 Ministre