

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
<b>Travaux</b>									
1	Construction des CS et HGR	Trésor Public	Travaux	AON	08/04/2014	18/05/2014	15/06/2014	09/08/2014	-
2	Réhabilitation et réfection des CS,HGR et BCZS	Trésor Public	Travaux	AON	09/03/2014	08/06/2014	05/06/2014	10/07/2014	-
3	Construction d'un bureau administratif de la fonction publique	Trésor Public	Travaux	AON	09/03/2014	08/06/2014	05/06/2014	10/07/2014	-
<b>Fournitures</b>									
4	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
5	Acquisition des produits d'entretien divers	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
6	Acquisition des tissus	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
7	Acquisition d'équipements de bureau	Trésor Public	Fournitures	AON	24/03/2014	03/05/2014	31/05/2014	25/06/2014	25/07/2014
8	Acquisition d'équipements informatiques	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
	Acquisition d'équipements Médicaux des CS	Trésor Public	Fournitures	AON	08/04/2014	18/05/2014	15/06/2014	10/07/2014	09/08/2014
	Acquisition d'une moto	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
	Acquisition d'équipements téléphoniques	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
	Acquisition d'équipements de bureau	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
	Acquisition d'équipements informatiques	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
	Acquisition d'un véhicule terrestre pour le CGEFA	Trésor Public	Fournitures	AON	08/04/2014	18/05/2014	15/06/2014	10/07/2014	09/08/2014

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES  
 KAHINDO MUTHETHE MUNDENGA