

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
<b>Travaux</b>									
1	Construction d'un Palais de Justice à Goma	Trésor Public	Travaux	AON	10/04/2014	20/05/2014	17/06/2014	11/08/2014	-
2	Construction d'un tripaix et une maison d'arrêt dans les 6 territoires de la Province	Trésor Public	Travaux	AON	10/04/2014	20/05/2014	17/06/2014	11/08/2014	-
3	Réhabilitation des Centres Pénitentiaires (Walikale...)	Trésor Public	Travaux	AON	10/04/2014	20/05/2014	17/06/2014	11/08/2014	-
<b>Fournitures</b>									
4	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
5	Acquisition des produits d'entretien divers	Trésor Public	Fournitures	AON	26/03/2014	28/04/2014	02/06/2014	27/06/2014	27/07/2014
6	Alimentation	Trésor Public	Fournitures	AON	10/04/2014	13/05/2014	17/06/2014	12/07/2014	11/08/2014
7	Acquisition des rideaux, tapis et autres tissus	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-
8	Acquisition d'équipements de bureau	Trésor Public	Fournitures	AON	10/04/2014	13/05/2014	17/06/2014	12/07/2014	11/08/2014
9	Acquisition d'équipements informatiques	Trésor Public	Fournitures	DC	-	-	-	-	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES  
 Christophe NDIBESHE