

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATAN GA  
 GOUVERNORAT DE PROVINCE  
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2017

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AA	Date Attribution	Date Approbatio	Date début	Date fin
TRAVAUX									
1	Construction de deux centres de métier	Trésor public	Travaux	AON	23/05/2017	06/08/2017	05/09/2017	05/10/2017	—
FOURNITURES									
1	Acquisition d'équipements informatiques	Trésor public	Fournitures	CR	—	—	—	—	—
2	Acquisition d'équipements photographiques et filmatographiques	Trésor public	Fournitures	CR	—	—	—	—	—
3	Achat vivres	Trésor public	Fournitures	AOI	04/04/2017	18/06/2017	18/07/2017	08/08/2017	—
4	Achat textiles et tissus	Trésor public	Fournitures	AOI	09/04/2017	23/06/2017	23/07/2017	13/08/2017	—
5	Acquisition véhicules terrestres	Trésor public	Fournitures	AOI	12/04/2017	26/06/2017	26/07/2017	16/08/2017	—
6	Acquisition des mobiliers et équipements de bureau	Trésor public	Fournitures	AON	20/04/2017	04/07/2017	03/08/2017	24/08/2017	—
7	Acquisition des radio phonies, terminal satellite et téléphones fixes	Trésor public	Fournitures	AON	23/04/2017	07/07/2017	06/08/2017	27/08/2017	—

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

hon. Célestin PANDE KAPOPO



*(Handwritten signature in blue ink)*