



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
VILLE DE KINSHASA
MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, ECONOMIE, COMMERCE ET IPMEA

DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA
« DGRK »

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DGRK 2017
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES

Juin 2017

AUTORITE CONTRACTANTE : DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre 2017**; Exercice budgétaire : **2017**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	
		1	2	3	4	
1	ACQUISITION FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DES BUREAUX	1 439 784 642,00	46 011	AOI/001/F/DGRK/2017	AOI	Prévisions Réalisations
2	ACQUISITION EQUIPEMENTS DES BUREAUX	144 000 000,00	72 411	AON/001/F/DGRK/2017	AON	Prévisions Réalisations
3	ACQUISITION EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	40 942 170,00	72 412	DC/001/F/DGRK/2017	DC	Prévisions Réalisations
4	ACQUISITION EQUIPEMENTS DE TRANSPORT	219 750 000,00	72 452	AOI/002/F/DGRK/2017	AOI	Prévisions Réalisations
5	ACQUISITION PIECES DE RECHANGE	15 878 635,00	46 022	DC/002/F/DGRK/2017	DC	Prévisions Réalisations
6	ACQUISITION EQUIPEMENTS EDUCATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS	18 626 584,48	72 431	DC/003/F/DGRK/2017	DC	Prévisions Réalisations
7	ACQUISITION EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION	9 679 000,00	72461	DC/004/F/DGRK/2017	DC	Prévisions Réalisations
8	ENTRETIEN DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS	11 351 948,00	56151	DC/005/S/DGRK/2017	DC	Prévisions Réalisations
9	REPARATION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS	30 000 000,00	56152	DC/006/S/DGRK/2017	DC	Prévisions Réalisations
10	PUBLICITES ET COMMUNIQUEES	120 000 000,00	56121	AON/003/S/DGRK/2017	AON	Prévisions Réalisations
11	IMPRESSION ET ABONNEMENTS JOURNAUX	17 000 000,00	56122	DC/007/S/DGRK/2017	DC	Prévisions Réalisations
		2 067 012 980,48				

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
5	6	7	8	9
vendredi 21 avril 2017	lundi 8 mai 2017	lundi 15 mai 2017	jeudi 29 juin 2017	vendredi 14 juillet 2017
mercredi 26 avril 2017	vendredi 12 mai 2017	lundi 15 mai 2017	mercredi 14 juin 2017	jeudi 29 juin 2017
lundi 24 avril 2017	Non requis	Non requis	jeudi 27 avril 2017	mardi 2 mai 2017
mercredi 03 mai 2017	jeudi 18 mai 2017	jeudi 25 mai 2017	lundi 10 juillet 2017	mardi 25 juillet 2017
mercredi 10 mai 2017	Non requis	Non requis	samedi 13 mai 2017	jeudi 18 mai 2017
jeudi 18 mai 2017	Non requis	Non requis	lundi 22 mai 2017	samedi 27 mai 2017
lundi 22 mai 2017	Non requis	Non requis	jeudi 25 mai 2017	mardi 30 mai 2017
mardi 23 mai 2017	Non requis	Non requis	vendredi 26 mai 2017	mercredi 31 mai 2017
vendredi 28 avril 2017	Non requis	Non requis	lundi 1 mai 2017	samedi 6 mai 2017
vendredi 14 avril 2017	samedi 29 avril 2017	jeudi 4 mai 2017	samedi 3 juin 2017	lundi 19 juin 2017
vendredi 28 avril 2017	Non requis	Non requis	lundi 1 mai 2017	samedi 6 mai 2017

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CC	
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat
10	11	12	13	14
samedi 29 juillet 2017	jeudi 3 août 2017	jeudi 10 août 2017	vendredi 25 août 2017	lundi 4 septembre 2017
samedi 15 juillet 2017	jeudi 20 juillet 2017	mardi 25 juillet 2017	mercredi 9 août 2017	samedi 19 août 2017
Non requis	vendredi 5 mai 2017	lundi 8 mai 2017	Non requis	samedi 13 mai 2017
mercredi 9 août 2017	lundi 14 août 2017	lundi 21 août 2017	mardi 5 septembre 2017	vendredi 15 septembre 2017
Non requis	lundi 22 mai 2017	jeudi 25 mai 2017	Non requis	mardi 30 mai 2017
Non requis	mardi 30 mai 2017	vendredi 02 juin 2017	Non requis	mercredi 7 juin 2017
Non requis	vendredi 2 juin 2017	lundi 5 juin 2017	Non requis	samedi 10 juin 2017
Non requis	samedi 3 juin 2017	mardi 6 juin 2017	Non requis	lundi 12 juin 2017
Non requis	mardi 9 mai 2017	vendredi 12 mai 2017	Non requis	mercredi 17 mai 2017
mardi 4 juillet 2017	lundi 10 juillet 2017	samedi 15 juillet 2017	lundi 31 juillet 2017	jeudi 10 août 2017
Non requis	mardi 9 mai 2017	vendredi 12 mai 2017	Non requis	mercredi 17 mai 2017

CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	Date de Réception
15	16	17	18	19
	lundi 11 septembre 2017	lundi 2 octobre 2017	mercredi 1 novembre 2017	mercredi 1 novembre 2017
	samedi 26 août 2017	samedi 16 septembre 2017	samedi 7 octobre 2017	samedi 7 octobre 2017
	samedi 20 mai 2017	samedi 27 mai 2017	mardi 30 mai 2017	mardi 30 mai 2017
	vendredi 22 septembre 2017	jeudi 12 octobre 2017	samedi 11 novembre 2017	samedi 11 novembre 2017
	mardi 6 juin 2017	mardi 13 juin 2017	vendredi 16 juin 2017	vendredi 16 juin 2017
	mercredi 14 juin 2017	mercredi 21 juin 2017	samedi 24 juin 2017	samedi 24 juin 2017
	samedi 17 juin 2017	samedi 24 juin 2017	mardi 27 juin 2017	mardi 27 juin 2017
	lundi 19 juin 2017	lundi 26 juin 2017	jeudi 29 juin 2017	jeudi 29 juin 2017
	mercredi 24 mai 2017	mercredi 31 mai 2017	samedi 3 juin 2017	samedi 3 juin 2017
	jeudi 17 août 2017	mercredi 6 septembre 2017	mardi 26 septembre 2017	mardi 26 septembre 2017
	mercredi 24 mai 2017	mercredi 31 mai 2017	samedi 3 juin 2017	samedi 3 juin 2017

LEMBO NKOLOTANG Narcisse
Directeur Général