


AUTORITE CONTRACTANTE :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ACTUALISE)

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection		Mode de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Publication Attribution	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Recrutement d'un partenaire pour le financement et la mise en œuvre du projet de construction des bâtiments en faveur de l'ISPT à Kinshasa		PPP		SFQC	AON	Prévisions	15/01	18/01	02/02	03/02	05/03	20/03	04/04	05/04	20/04	25/04	26/04	11/05	21/05		24/05	24/05	24/05
	Coût Total						Réalisations																	



Fait à Kinshasa, le 18/01/2018

LE DIRECTEUR GENERAL
MAKALA NZENGU PATRICK
 Professeur