

26	Acquisition Equipement météo non ferreux. 3T+or	2734,56	FP		AOI	Prévue	03/11/2018	17/11/2018	21/11/2018	20/12/2018	03/01/2019	17/01/2019	21/01/2019	25/01/2019	08/02/2019	17/02/2019	20/02/2019	12/03/2019	
27	Acquisition Equipements de bureau	49,9	FP		DC	Prévue	-	-	-	-	-	-	02/04/2018	05/04/2018	-	14/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	
						Réalisée													
28	Acquisition groupe électrogènes	40,5	FP		DC	Prévue	-	-	-	-	-	-	14/08/2018	17/08/2018	-	26/08/2018	04/09/2018	24/09/2018	
						Réalisée													
29	Acquisition système d'alimentation électrique des bureaux	163,75	FP		AON	Prévue	05/03/2018	19/03/2018	23/03/2018	21/04/2018	05/04/2018	19/04/2018	23/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	20/05/2018	23/05/2018	12/06/2018	
						Réalisée													
30	Acquisition ordinateurs portables	34,02	FP		DC	Prévue	-	-	-	-	-	-	09/03/2018	12/03/2018	-	21/03/2018	26/03/2018	15/04/2018	
						Réalisée													
31	Acquisition Imprimantes et onduleurs	49,99	FP		DC	Prévue	-	-	-	-	-	-	16/04/2018	19/04/2018	-	28/04/2018	02/05/2018	22/05/2018	
						Réalisée													
32	Acquisition Equipemets pierres de couleur	48,5	FP		DC	Prévue	-	-	-	-	-	-	21/08/2018	24/08/2018	-	02/09/2018	06/09/2018	25/09/2018	
						Réalisée													
TOTAL		10143,01																	



Alexis MIKANDJI PENGE

Directeur Général