

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Fourniture pièces de rechange pour matériel roulant	2 365 771 702	46 022	F/001/MDNAC-R/2018	AOI/AOO	Prévisions	15/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	04/04/2018	19/04/2018	04/05/2018	09/05/2018	12/05/2018	28/05/2018	07/06/2018		11/06/2018	02/07/2018	-
						Réalisations														
2	Fourniture de tenues de combat, de service, de gala et grande tenue aux forces armées	6 657 826 095	46 051	F/002/MDNAC-R/2018	AOI/AOO	Prévisions	15/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	04/04/2018	19/04/2018	04/05/2018	09/05/2018	12/05/2018	28/05/2018	07/06/2018		11/06/2018	02/07/2018	-
						Réalisations														
3	Recrutement d'un prestataire de service d'Impression	1 674 903 951	56 122	S/001/MDNAC-R/2018	AOI/AOO	Prévisions	15/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	04/04/2018	19/04/2018	04/05/2018	09/05/2018	12/05/2018	28/05/2018	07/06/2018		11/06/2018	02/07/2018	-
						Réalisations														
4	Recrutement de prestataires de service d'entretien d'équipements divers	1 582 682 891	56 151	S/002/MDNAC-R/2018	AOI/AOO	Prévisions	15/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	04/04/2018	19/04/2018	04/05/2018	09/05/2018	12/05/2018	28/05/2018	07/06/2018		11/06/2018	02/07/2018	-
						Réalisations														
5	Recrutement de prestataires de service d'entretien de matériels roulants	1 475 894 017	56 152	S/003/MDNAC-R/2018	AOI/AOO	Prévisions	15/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	04/04/2018	19/04/2018	04/05/2018	09/05/2018	12/05/2018	28/05/2018	07/06/2018		11/06/2018	02/07/2018	-
						Réalisations														
6	Recrutement de prestataires de service de transport et fret	894 656 424	56 131	S/004/MDNAC-R/2018	AOI/AOO	Prévisions	20/02/2018	06/03/2018	09/03/2018	09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	12/06/2018		15/06/2018	05/07/2018	-
						Réalisations														
7	Recrutement d'un prestataire de service d'hôtellerie	343 762 267	56 141	S/005/MDNAC-R/2018	AOI/AOO	Prévisions	20/02/2018	06/03/2018	09/03/2018	09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	12/06/2018		15/06/2018	05/07/2018	-
						Réalisations														
8	Fourniture des matériaux de construction et de quincaillerie	803 367 851	46 021	F/004/MDNAC-R/2018	AOI/AOO	Prévisions	20/02/2018	06/03/2018	09/03/2018	09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	12/06/2018		15/06/2018	05/07/2018	-
						Réalisations														
9	Fourniture d'outils médicaux et de diagnostique	351 042 570	46 014	F/006/MDNAC-R/2018	AON/AOO	Prévisions	20/02/2018	06/03/2018	09/03/2018	09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	12/06/2018		15/06/2018	05/07/2018	-
						Réalisations														
10	Entretien, réparation et décoration d'édifices	3 945 332 305	56 171	S/006/MDNAC-R/2018	AOI/AOO	Prévisions	20/02/2018	06/03/2018	09/03/2018	09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	12/06/2018		15/06/2018	05/07/2018	-
						Réalisations														
	Coût Total	20 095 260 073																		

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Location équipements son et lumière pour les cérémonies militaires	68 618 197	56 143	F/003/MDNAC-R/2018	AON/AOO	Prévisions	19/02/2018	N/A	21/02/2018	23/03/2018	07/04/2018	N/A	12/04/2018	15/04/2018	N/A	25/04/2018		28/04/2018	18/05/2018	16/05/2016
						Réalisations														
2	Fourniture des produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intrants spécifiques	53 426 136	46 013	F/005/MDNAC-R/2018	AON/AOO	Prévisions	19/02/2018	N/A	21/02/2018	23/03/2018	07/04/2018	N/A	12/04/2018	15/04/2018	N/A	25/04/2018		28/04/2018	18/05/2018	16/05/2016
						Réalisations														
	Coût Total	122 044 333																		

Fait à Kinshasa, le

14 FEV 2018