

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR/MINISTERE DE L'INTERIEUR ET SECURITE EXERCICE BUDGETAIRE 2018

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million Fc	Code Budget	N° Appel		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Réhabilitation des locaux de la Commission Permanente des Frontières	100	82328	01	AON	Prévisions	12/03	N/A	15/03	14/04	30/04	N/A	05/05	08/05	N/A	18/05	-	21/05	11/06	
					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 28 FEV 2018

Le Secrétaire Permanent de la CGPMP,

Serge BELEPEY MINGA

INSPECTION GENERALE DE LA TERRITORIALE																			
Acquisition des véhicules terrestres	des	250	72452	07	AON	Prévisions	12/03	27/03	30/03	30/04	15/05	30/05	04/06	07/06	22/06	02/07	-	05/07	25/07
						Réalisations													
TOTAL		1.096																	

Fait à Kinshasa, le 28 FEV 2018

Le Secrétaire Permanent de la CGPMP,

Serge BELEPEY MINGA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES/MINISTERE DE L'INTERIEUR ET SECURITE EXERCICE BUDGETAIRE 2018

MARCHES DES FOURNITURES/SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million R	Code Budget	N° Appel d'offre	Méthodes de passation		Elaboration du DMO	Objection Non	Publication AO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Objection sur Rap. d'Ev. Non	Publication attribution	Mise au point du contrat	Objection Non	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES																			
Impression des Fardes Chemises et calendriers des Partis Politiques	83	56122	01	AON	Prévisions	28/02	N/A	03/03	02/04	17/04	N/A	23/04	26/04	N/A	07/05	-	10/05	30/05	
					Réalisations														
Entretien de matériel et équipement	21	56151	02	DC	Prévisions							31/05			11/06	-			
					Réalisations														
Acquisition d'équipements informatiques	200	72412	03	AON	Prévisions	13/03	27/03	29/03	30/04	15/05	30/05	04/06	07/06	22/06	02/07	-	05/07	25/07	
					Réalisations														
Installation d'un central téléphonique	35	56188	04	DC	Prévisions							31/05			11/06	-			
					Réalisations														
TOTAL	339																		

Fait à Kinshasa, le

28 FEV 2018

Le Secrétaire Permanent de la CGPMP

Serge BELEPEY MINGA