

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - 2018

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
BIENS																				
1	Fourniture Matériels électriques (DT) Groupes électriques à Goma, Mbuji Mayi, Kananga et Kindu	400.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
2	Fourniture Divers Imprimés	60 000,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	NA	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	NA	15.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
3	Fourniture d'autres Matériels et Outillages pour électroniciens, électromécaniciens, mécaniciens, informaticiens... (DM)	256.805,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
4	Fournitures des Matériels électriques Aéro/Luano	33.000,00	FP	NA	DC	Prév.							3	04.05.2018	NA	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
5	Fourniture de Matériels, outillages non répertorié et machines (Compresseurs) Aéro/Luano	152.050,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	NA	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
6	Fournitures Gyro-broyeurs pour les Aéroports	90.000,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	NA	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
7	Fournitures Câbles de Balisage, Fil de terre en Cu nu et de Balisage portatif	500.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
8	Fourniture des Matériels Informatiques Serveurs	12.465,00	FP	NA	DC	Prév.								04.05.2018	NA	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
9	Fourniture des (i) Matériels de Nettoyage et (ii) de Sécurité (DéTECTEURS des métaux) - Aéro/N'djili	30.100,00	FP	NA	DC	Prév.								04.05.2018	NA	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
10	Fourniture mensuelle des bureaux AC	10.000,00	FP	NA	DC	Prév.								04.05.2018	NA	30.05.2018		13,07,2017	25.06.2018	
						Réal.														
11	Equipements et systèmes aéroportuaires /Luano	342.242,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
12	Fourniture et prestations des services aéronautiques,	500.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
13	Fourniture de Matériels de Télécommunication Aéro/N'DJILI	135.485,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
14	Fourniture de Matériels de Télécommunication Aéro/Luano	130.220,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
15	Fournitures Emetteurs/Récepteurs VHF et Interfaces Satellitaires aux Stations VSAT de Matadi, Boende, Isiro, Kikwit et Kananga	550.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
16	Fourniture VOR/DME Kamina et T-VOR à Moanda	850.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
17	Fourniture VOR/DME Bukavu	600.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
18	Fourniture des Matériels de VOR/DME Aéro/Mbandaka	670.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
19	Fournitures et Installation des Matériels de Balisage/Aéroport de Goma	593.552,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
20	Fournitures et Installation Matériels de Balisage/Aéroport de Gemena	500.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
21	Fourniture d'Outillages électriques et Matériels de balisage Aéro/N'djili	425.750,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
22	Equipements pour la Polyclinique Direction Générale	100.000,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	NA	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
23	Fourniture des Matériels et Mobiliers sanitaires Aéro/N'djili	104.350,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	NA	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
24	Fourniture des (Véhicules terrestres) Aéroport de Kisangan/Bangoka	180.100,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
25	Fourniture des Véhicules Anti-incendie (I)	3.000.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
26	Fournitures des minibus pour transport du personnel	300.000,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
27	Fourniture renouvellement véhicules de Commandement	650.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
28	Fournitures des véhicules utilitaires pickup 4x4	750.000,00	FP	NA	AOI	Prév.	05.02.2018	19.02.2018	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
29	Fourniture des Matériels et Mobiliers de Bureau AC	81.200,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	NA	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	30.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
30	Fourniture de Matériels et Mobiliers de Bureaux Aéro/Luano	58.350,00	FP	NA	AON	Prév.	05.02.2018	NA	21.02.2018	26.03.2018	10.04.2018	NA	15.04.2018	04.05.2018	21.05.2018	30.05.2018		04.06.2018	25.06.2018	
						Réal.														
31	Fourniture de Matériels d'Informatiques Aéro/Luano	112.000,00	FP	NA</																