




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DES TRANSPORTS ET DES PORTS
SCTP sa



177, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe
E-mail : onatrakin@gmail.com



PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
2018



JANVIER 2018

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU				EXÉCUTION DU		
Intitulé du Marché	Coût estimatif en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Transmission à la DGCMP	ANO SUR DAO	Publication AAO	Ouverture des plis	Rapport Evaluation des offres	Avis Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication Attribution du marché	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
B50	Acquisition des pièces de rechange d'entretien courant pour l'ensemble de la SCTP	4 800 000 000	Fonds propres	50	AOI	Prév	13/02/18	28/02/18	05/03/18	04/04/18	19/04/18	04/05/18	10/05/18	14/05/18	29/05/18	08/06/18	11/06/18	02/07/18	
						Réal.													
B51	Acquisition logiciel intégré de gestion portuaire pour le Port de Matadi	1 920 000 000	Fonds propres	51	AOI	Prév	13/02/18	28/02/18	05/03/18	04/04/18	19/04/18	04/05/18	10/05/18	14/05/18	29/05/18	08/06/18	11/06/18	02/07/18	
						Réal.													
B52	Acquisition d'un progiciel intégré de gestion et implementation d'une ERP	960 000 000	Fonds propres	52	AOI	Prév	13/02/18	28/02/18	05/03/18	04/04/18	19/04/18	04/05/18	10/05/18	14/05/18	29/05/18	08/06/18	11/06/18	02/07/18	
						Réal.													
Total Fourniture		84 954 459 200																	
Cout Total		100 182 347 200																	

** PTF : Ports et Transports Fluviaux ; CF: Chemins de Fer ; CFMK : Chemin de Fer Matadi-Kinshasa ; CN : Chantiers Navals

