

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 REGIE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA REPUBLIQUE  
 DEMOCRATIQUE DU CONGO-REGIDESO  
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ADDITIF) - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
<b>Fournitures</b>									
1	Acquisition Equipements Informatiques	Trésor Public	Fournitures	AON	10/06/2014	14/08/2014	25/08/2014	17/09/2014	-
2	Acquisition de produits pharmaceutiques pour DCMR	Trésor Public	Fournitures	AON	10/06/2014	30/07/2014	09/08/2014	01/09/2014	-
3	Acquisition de deux ascenseurs de l'immeuble DG	Trésor Public	Fournitures	AON	01/07/2014	20/08/2014	30/08/2014	22/09/2014	-
4	Acquisition Equipements Central Anti-Incendie	Trésor Public	Fournitures	AON	10/06/2014	30/07/2014	09/08/2014	01/09/2014	-
5	Acquisition Véhicules d'exploitation	Trésor Public	Fournitures	AON	01/07/2014	20/08/2014	30/08/2014	22/09/2014	-
6	Dédouanement (Frais d'agence)	Trésor Public	Fournitures	DC	-	14/08/2014	25/08/2014	17/09/2014	-
7	Transport, Tranfert et Manutention Produits Chimiques	Trésor Public	Fournitures	DC	-	14/08/2014	25/08/2014	17/09/2014	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

**Jacques MUKALAYI MWEMA**

L'Administrateur Délégué