

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numero	IDENTIFICATION DE PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la production des états financiers 2016 et 2017 en Syscohada	8 500 000	FP/ARMP	SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	23/05/2018	NA	25/05/2018	11/06/2018	26/06/2018	NA	NA	NA	06/07/2018	NA	16/07/2018			19/07/2018	30/07/2018	06/08/2018
					Réalisations																						
	Coût Total	8 500 000																									

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
 SCI: Selection Consultant Individuel