


République Démocratique du Congo



Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie

Secrétariat Général

Cellule de gestion des projets et des marchés publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001...../R .SC/CGPMP/2018

| N° | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prév. et réalisés | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSIONS ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|----|---|-----------------------|--|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-------|---------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Intitulé du marché | Coût estimatif en CDF | Code budget | N°Ap Offres | Mode de passat. | | Elabora tion du DAO | ANO | Publ AAO | Date limite de dépôt des offres | Eval. des offres | ANO | Publ. Attrib. | Mise au point du contrat | ANO sur le contrat | Appro. du contrat | Mont du Contrat | Date notifica tion | Entrée en vigueur | Date d'exéc. et/ou de livrais. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 01 | Acquisition de 3 jeeps 4X4 pour le projet Observation des mouvements des volcans | 290 000 000 | 1809700 4120000 0072481 1000000 | 001/ 2018 | AON | Prévis. | 16/7 | 31/07 | 03/08 | 03/09 | 18/09 | 03/10 | 08/10 | 11/10 | 26/10 | 05/11 | | 08/11 | 28/11 | - |
| | | | | | | Réalis. | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Acquisition des 4 Pick-up 4x4 pour le programme ASTI/NEPAD | 400 000 000 | 1809700 4120000 0072481 1000000 | 002/ 2018 | AON | | 16/7 | 31/07 | 03/08 | 03/09 | 18/09 | 03/10 | 08/10 | 11/10 | 26/10 | 05/11 | | 08/11 | 28/11 | |
| 03 | Acquisition des 10 Pick-up 4x4 double cabine pour les Centres et Instituts de recherche | 613 957 237 | 1809420 4182500 0066411 1000000 et 1809420 4182600 | 003/ 2018 | AOI | | | | | | | | | | | 30/07 | | 02/08 | 22/08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|--|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| | ciblés | | 0066411 1000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Acquisition d'un mini-06 bus de 26 à 30 places assises pour le Secrétariat Général | 176.650.00 0 | 1809700 4120000 0066434 1000000 | 004/ 2018 | AON | | | | | | | | | | | | | 30/07 | | 02/08 | 22/08 |
| 05 | Acquisition de 2 Pick-up 4x4 double cabine pour le Secrétariat Général et Services Spécialisés | 124.282.30 0 | 1809700 4120000 0066434 1000000 | 005/ 2018 | AON | | | | | | | | | | | | | 30/07 | | 02/08 | 22/08 |
| 06 | Acquisition de 2 minibus de 15 à 17 places assises pour le Secrétariat Général et les Centres et Instituts de recherche | 179.247.10 0 | 1809700 4120000 0072481 1000000 | 006/ 2018 | AON | | | | | | | | | | | | | 30/07 | | 02/08 | 22/08 |
| 07 | Acquisition de 2 jeeps pour le Secrétariat Général et le service spécialisés | 177.867.70 0 | 1809700 4120000 0072481 1000000 | 007/ 2018 | AON | | | | | | | | | | | | | 30/07 | | 02/08 | 22/08 |
| 08 | Impression, reproduction et reliure du document de politique de RS et développement technologique en RDC et de services connexes. | 8.000.000 | 1809700 4120200 0066434 1000000 | 008/ 2018 | DC | | | | | | | | | | | | | 30/07 | | 02/08 | 22/08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|--------------|----|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 09 | Impression, reproduction et reliure des Actes des Etats généraux de la recherche scientifique et technologie | 17.000.000 | 1809700 4120200 0066434 1000000 | 009/ 2018 | DC | | | | | | | | | | | | 30/07 | | 02/08 | 22/08 | | |
| 10 | Impression, reproduction et reliure du Plan d'actions Stratégiques de la RST et développement technologique en RDC | 10.500.000 | 1809700 4120200 0066434 1000000 | 010/ 2018 | DC | | | | | | | | | | | | | 30/07 | | 02/08 | 22/08 | |
| 11 | Acquisition des petits matériels et outillages agricoles pour l'INERA/NGAND AJIKA (Prov de LOMAMI) | 19.998.582 | 1809420 4182500 0066411 1000000 | 011/ 2018 | DC | | | | | | | 03/8 | | | | | | 13/8 | | | | |
| 12 | Acquisition de petits matériels et outillages agricoles pour l'INERA M'VUAZI (Prov KONGO CENTRAL) | 19.998.582 | 1809420 4182500 0066411 1000000 | 012/ 2018 | DC | | | | | | | 03/8 | | | | | | 13/8 | | | | |
| 13 | Acquisition des petits matériels outillages agricoles pour l'INERA/ BONGABO (Prov Nord - UBANGI) | 14.915.812 | 1809420 4182500 0066411 1000000 | 013/ 2018 | DC | | | | | | | 03/8 | | | | | | 13/8 | | | | |
| 14 | Acquisition des petits matériels outillages agricoles pour l'INERA/ KIYAKA (Prov du KWIILU) | 19.998.582 | 1809420 4182500 0066411 1000000 | 014/ 2018 | DC | | | | | | | 03/8 | | | | | | 13/8 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 15 | Acquisition de matériels informatiques pour ASTI | 100 000 000 | 1809700 4120000 0072481 1000000 | 015/ 2018 | AON | | 16/7 | 31/07 | 03/08 | 03/09 | 18/09 | 03/10 | 08//10 | 11/10 | 26/10 | 05/11 | | 08/11 | 28/11 | |
| 16 | Construction d'une ligne téléphérique à Nyiragongo | 238 176 000 | 1809800 4101400 0082324 1000000 | 016/ 2018 | AON | | 16/7 | 31/07 | 03/08 | 03/09 | 18/09 | 03/10 | 08//10 | 11/10 | 26/10 | 05/11 | | 08/11 | 28/11 | |
| 17 | Construction des bureaux au CRESH | 618 591 235 | 1809700 4180600 0082321 1000000 | 017/ 2018 | AON | | 16/7 | 31/07 | 03/08 | 03/09 | 18/09 | 03/10 | 08//10 | 11/10 | 26/10 | 05/11 | | 08/11 | 28/11 | |
| 18 | Réhabilitation des Centres et Instituts de recherche ciblés | 500 000 000 | 1809800 4120000 0082331 1000000 | 018/ 2018 | AON | | 16/7 | 31/07 | 03/08 | 03/09 | 18/09 | 03/10 | 08//10 | 11/10 | 26/10 | 05/11 | | 08/11 | 28/11 | |

Fait à Kinshasa, le 10 JUL 2018

Le Secrétaire Permanent

Georges KAYU KUYUKUNU

Directeur
 BUREAU DE
 MARCHÉS ET DES
 DU SECTEUR PUBLICS
 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

N.B : Les marchés d'acquisition des véhicules (N° 3, 4, 5,6 et 7) et ceux des impressions (N° 8,9 et 10) ont des contrats signés en 2015. Les avis de non objection de la DGCMR sont requis pour la poursuite de la procédure.