

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF 2 EXERCICE BUDGETAIRE 2018

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

B. MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION																				
Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BA0	Non Objection BA0	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Bp. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison /Début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Durée					Prévisions	15 jours	15 jours	30 jours	15 jours	15 jours	15 jours	3 jours	15 jours	10 jours		3 jours	20 jours	20 jours	
1	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS SUR LE BOULEVARD LUMUMBA (TRONCON 1ère RUE-ECHANGEUR)	22 529 084 611,88	TP	ACGT/DG/CGPMP/MT/AOI/03/2018	AOI	Prévisions	31/07/2018	15/08/2018	16/08/2018	15/09/2018	01/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	25/10/2018	09/11/2018	19/11/2018		22/11/2018	13/12/2018	03/01/2019
						Réalisations														
2	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES PIETONNIERS SUR LE BOULEVARD LUMUMBA (TRONCON 1ère RUE-ECHANGEUR)	5 277 140 000,00	TP	ACGT/DG/CGPMP/MT/AON/04/2018	AON	Prévisions	31/07/2018	15/08/2018	16/08/2018	15/09/2018	01/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	25/10/2018	09/11/2018	19/11/2018		22/11/2018	13/12/2018	03/01/2019
						Réalisations														
3	FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS (KIOSQUES, TOILETTE ET LAMPADAIRES) SUR LES ABORDS DU BOULEVARD LUMUMBA (TRONCON 1ère RUE-ECHANGEUR)	2 179 498 992,00	TP	ACGT/DG/CGPMP/MT/AON/05/2018	AON	Prévisions	31/07/2018	15/08/2018	16/08/2018	15/09/2018	01/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	25/10/2018	09/11/2018	19/11/2018		22/11/2018	13/12/2018	03/01/2019
						Réalisations														
	Coût Total B	29 985 723 603,88																		

Fait à Kinshasa, le 18 Juillet 2018

Charles Médard **ILUNGA MWAMBA**

Directeur Général