

B.2 Acquisition de sept Pick-up 4x4 double cabine tout terrain en faveur de 7 Antennes du GUCE (équipements pour le déploiement)	290.000	BAD	AON	Prévis	15/10	30/10	01/11	01/12	17/12	02/1/19	07/1	10/1	25/1	04/2		07/2	27/2/19	
				Réalis														
B.3 Acquisition de matériels informatiques en faveur de huit Antennes du GUCE (équipements pour le déploiement)	126.210	BAD	AON	Prévis	15/10	30/10	01/11	01/12	17/12	02/1/19	07/1	10/1	25/1	04/2		07/2	27/2/19	
				Réalis														
B.4 Acquisition de matériels légers d'entretien des industriels	4.230	BAD	DC	Prévis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17/12	20/12	NA	31/12		31/19	23/1/19	
				Réalis														
B.5 Acquisition de grumes pour l'industrie de transformation des bois	49.350	BAD	AON	Prévis	17/12	NA	24/10	23/11	08/12	NA	13/12	17/12	NA	27/12		31/12	21/1/19	
				Réalis														

Kimshasa, le

01 OCT 2018



Dieudonné BOENGA BOKANGE

Cordonnateur.