

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2019

Exercice budgétaire : 2019

MARCHES DES FOURNITURES SERVICES/TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition et installation des équipements pour atelier azote et oxygène au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/01/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions 02/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	20/05/2019	19/07/2019	
2	Acquisition et remplacement des sièges d'avions A320 de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/02/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions 07/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	22/05/2019	22/07/2019	
3	Acquisition des roues et freins pour avions A320 de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/01/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	25/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	22/04/2019	25/04/2019	15/05/2019	14/06/2019	
4	Acquisition et installation des équipements pour atelier roues pour les avions de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/03/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions 07/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	22/05/2019	22/07/2019	
5	Acquisition des étiquettes pour les opérations sol de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/04/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions 02/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	20/05/2019	Marché à bons de commande	
6	Acquisition et installation des équipements pour atelier cabine pour les avions de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/02/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 07/01/2019	N/A	10/01/2019	11/02/2019	26/02/2019	N/A	04/03/2019	07/03/2019	N/A	N/A	11/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	
7	Travaux d'aménagement du hangar pour la maintenance des avions de Congo Airways	Fonds Propres	AON/T/03/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	20/05/2019	19/07/2019	
8	Location entrepôts pour exploitation cargo au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/S/04/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 07/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019	05/04/2019	20/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	23/05/2019	Marché de clientèle	
9	Acquisition des tracteurs élévateurs et transpalletes pour exploitation cargo au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/05/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 07/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	22/05/2019	21/07/2019	
10	Acquisition des camions containers et camionnettes pour le transport cargo au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AOI/F/05/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions 03/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	20/05/2019	19/07/2019	
11	Acquisition des scanners à rayon X pour exploitation cargo au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AOI/F/06/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions 07/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	22/05/2019	22/07/2019	
12	Acquisition des matériels informatiques (ordinateurs, photocopieuses, serveurs) au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/06/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 02/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	20/05/2019	19/07/2019	
13	Acquisition et installation des systèmes back up électrique (convertisseurs et batteries) au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/07/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 07/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	22/05/2019	22/07/2019	
14	Acquisition des fournitures de bureaux au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/08/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 15/01/2019	N/A	18/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	N/A	11/03/2019	14/03/2019	N/A	N/A	18/03/2019	08/04/2019	Marché à bons de commande	
15	Acquisition des produits d'entretien au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/09/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 15/01/2019	N/A	18/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	N/A	11/03/2019	14/03/2019	N/A	N/A	18/03/2019	08/04/2019	Marché à bons de commande	
16	Acquisition des mobiliers de bureaux au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/10/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 07/01/2019	N/A	10/01/2019	11/02/2019	26/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	08/05/2019	07/06/2019	
17	Acquisition des produits pharmaceutiques et équipements médicaux pour l'infirmerie de Congo Airways à l'aéroport de N'djili	Fonds Propres	AON/F/11/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 14/01/2019	N/A	17/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	N/A	11/03/2019	14/03/2019	N/A	N/A	18/03/2019	08/04/2019	08/05/2019	
16	Acquisition des mobiliers de bureaux au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/10/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 07/01/2019	N/A	10/01/2019	11/02/2019	26/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	08/05/2019	07/06/2019	
17	Acquisition des produits pharmaceutiques et équipements médicaux pour l'infirmerie de Congo Airways à l'aéroport de N'djili	Fonds Propres	AON/F/11/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 14/01/2019	N/A	17/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	N/A	11/03/2019	14/03/2019	N/A	N/A	18/03/2019	08/04/2019	08/05/2019	
18	Acquisition des vivres pour la collation de fin d'année des agents de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/12/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 01/07/2019	N/A	04/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	04/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	27/09/2019	07/10/2019	10/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	
19	Acquisition des stickers de contrôle aisé au profit de Congo Airways	Fonds Propres	DC/F/01/CGA/DG/SPM/2019	DC	Prévisions N/A	N/A	N/A	15/01/2019	30/01/2019	N/A	04/02/2019	07/02/2019	N/A	N/A	11/02/2019	05/03/2019	04/04/2019	
20	Acquisition des tenues pour les agents des opérations sol de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/13/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 07/01/2019	N/A	10/01/2019	11/02/2019	26/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	08/05/2019	07/06/2019	
21	Acquisition des uniformes pour le personnel navigant de cabine (PNC) et agents comptais de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/14/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions 07/01/2019	N/A	10/01/2019	11/02/2019	26/02/2019	13/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	08/05/2019	07/06/2019	

Désiré BALAZIRE BANTU
Directeur général



MAP