

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL I

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS
 Période : du 1er janvier au 31 décembre 2019
 Exercice budgétaire : 2019

MARCHE DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1: PROCEDURE DE PRE-SELECTION						PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AMI	Mode de passation	Méthode de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la Base restrictive	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport FI	Travaux ouverture PF	Evaluation combinée P7/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Motam du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'Annulation	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
C1	Sélection d'un consultant cabinet pour la mission d'aide en vue du renouvellement de la certification IOSA de Congo Airways	Fonds propres	AME/01/CGA/DC/SPM/2019	ACN	S&C	Prévisions	14/01/2019	29/01/2019	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	07/04/2019	18/04/2019	03/05/2019	05/05/2019	16/06/2019	19/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	N/A	12/07/2019	19/07/2019	08/08/2019		12/08/2019	27/08/2019	01/09/2019	
	Code Total																											

[Signature]

Désir BALAZIRE BANJO
 Directeur général

