

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P

Le : 01 Mars 2019

Signature  
PADSP-CE

Intitulés des marchés	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Prév. et réalisés	Elabo. DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notific	Entrée en vigueur	Date d'exéc. et /ou de livraisons.	
<b>A. Marchés des Fournitures</b>																
A.1 Acquisitions des Equipements divers en faveur des femmes bénéficiaires dans le cadre du PROCER (chaises, tables, bassins, parasols et badges)	249.000	BAD	AON	Prévis	04/3/19	18/3/19	20/3/19	22/4/19	07/5/19	21/5/19	27/5/19	30/5/19	14/6/19	24/6/19	27/6/19	17/7/19
					Réalis											
A.2 Acquisition équipements de matériels informatiques, logiciels spécifiques (archivages) et système de téléphonie interne (plus combinés de téléphones internes).	226.891	BAD	AON	Prévis	04/3/19	18/3/19	20/3/19	22/4/19	07/5/19	21/5/19	27/5/19	30/5/19	14/6/19	24/6/19	27/6/19	17/7/19
					Réalis											
A.3 Acquisition matières premières (alevins) et aliments de base et aliments mélangés de départ pour l'industrie piscicole pilote en faveur de la FEC	263.297	BAD	AON	Prévis	29/4/19	14/5/19	16/5/19	17/6/19	02/7/19	17/7/19	22/7/19	25/7/19	09/8/19	19/8/19	22/8/19	11/9/19
					Réalis											

Kinshasa, le

Dieudonné BOENGA BOKANGE

Coordonnateur

