

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 REGIE DES VOIES AERIENNES
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014 / Travaux

IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux								
1	Réhabilitation Bâtiments incendiés à la Direction Générale	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2014	17/07/2014	09/08/2014	-
2	Drainage des eaux pluviales et Aménagement Parking/Direction Générale	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
3	Réhabilitation Hangar Aéro/Kenge	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
4	Construction Bâtiment administratif Aéro/Kahemba	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/08/2014	22/08/2014	-
5	Travaux Aéro/Kolwezi	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/12/2014	22/08/2014	-
6	Modification de la Tour de Contrôle Aéro/Mbuji-Mayi	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2014	17/02/2014	09/08/2014	-
7	Construction du Bloc Technique-Bâtiment administratif et Tour de Contrôle Aéro/Bukavu	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/12/2014	22/08/2014	-
8	Travaux Etanchéité Toiture Bloc Technique Aéro/Mbuji-Mayi	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/12/2014	22/08/2014	-
9	Travaux Etanchéité Toiture Bloc Technique Aéro/Kananga	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/12/2014	22/08/2014	-
10	Réhabilitation Aéorogare Aéro/Kikwit	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/12/2014	22/08/2014	-
11	Réhabilitation Aéorogare Aéro/Bandundu	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/12/2014	22/08/2014	-
12	Réhabilitation Aéorogare Aéro/Matadi	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2017	17/07/2014	09/08/2014	-
13	Construction Polyclinique Direction Générale	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2017	31/07/2014	22/08/2014	-
14	Réhabilitation des Hangars Aéro/Ndolo	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2017	17/07/2014	09/08/2014	-
15	Réhabilitayion Centre de Formation RVA N'djili Direction Générale	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2017	17/07/2014	09/08/2014	-
16	Travaux de fourniture de l'eau et de l'Energie Aéro/Mbuji-Mayi	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2017	17/07/2014	09/08/2014	-
17	Réhabilitation des locaux, tuyauterie et blocs sanitaires du Centre Médical de l'Aéro/N'djili	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2017	17/07/2014	09/08/2014	-

18	Construction mur de clôture, aménagement aire côté piste Aéro/Luano	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
19	Réhabilitation et Décoration Aéro/Goma	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2017	17/07/2014	09/08/2014	-
Fournitures								
20	Fourniture Matériels électriques (DT)	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
21	Fourniture des outillages électriques (DT)	Fonds propres	AOI	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
22	Fourniture et installation de 05 Groupes electrogenes de secours et de 30 Générateurs solaires de secours (DT)	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
23	Fourniture Matériels de Balisage (DT)	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
24	Fourniture d'appareils de mesure de contrôle ou d'Essai (DM)	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-
25	Fourniture de 05 Matériels de Sécurité (DT)	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-
26	Fourniture d'autres Matériels et Outillages pour électroniciens, électromécaniciens, mécaniciens, informaticiens...(DT)	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
27	Fournitures des Matériels électriques Aéro/Luano	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-
28	Fourniture d'outillages électriques et Matériels de Balisagen Aéro/N'djili	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
29	Fourniture de Matériels, outillages non repertoriés et machines (compresseurs) Aéro/Luano	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
30	Fourniture des matériels Anti-Incendie	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
31	Fourniture des (i) Matériels de Nettoyage et (ii) de sécurité (Detecteurs des métaux) Aéro/N'djili	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
32	Fourniture de Matériels Techniques et Equipements de Garage Aéro/Goma	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
33	Fourniture de Matériels de Télécommunication Aéro/Luano	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2014	17/07/2014	09/08/2014	-
34	Fourniture de Matériels Aéro/Luano	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
35	Fournitures Matériels de Télécommunication/Aéro/N'djili	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2014	17/07/2014	09/08/2014	-
36	Fourniture des Matériels de NAVARDS et balisage Aéro/N'djili	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
37	Fourniture des Matériels de Sonorisation et d'information Aéro/N(djili	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2014	17/07/2014	09/08/2014	-
39	Fourniture Mobiliers de bureau Aéro/N(djili	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2014	17/07/2014	09/08/2014	-

40	Fourniture Equipements matériels sanitaires Aéro/Goma	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-
39	Equipements pour la Polyclinique Direction Générale	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
40	Equipements Sanitaires pour les trois (03) Aeroports (i) Kinshasa/N'djili, (ii) Lubumbashi/Luano et (iii) Kisangani/Bangoka	Fonds propres	AOI	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
41	Fourniture des Matériels et Mobiliers sanitaires Aéro/N'djili	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
42	Fourniture des véhicules terrestres	Fonds propres	AOI	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
43	Fournitures des Véhicules Anti-incendie (i) et Ambulances	Fonds propres	AOI	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
44	Fourniture des Véhicules Anti Incendie Aéro/Kindu	Fonds propres	AOI	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
45	Fourniture de Véhicules utilitaires: Aéro/Luano	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
46	Fourniture de Matériels roulants Aéro/N'djili	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
47	Mobiliers des Bureaux: A.C.	Fonds propres	AON	20/05/2014	07/07/2014	17/07/2014	09/08/2014	-
48	Fourniture des matériels des équipements et mobiliers de Bureau Aéro/Luano	Fonds propres	DC	-	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
49	Fourniture de matériels de mobiliers de Bureau Aéro/Luano	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
50	Fourniture de matériels informatiques Aéro/Luano	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
51	Fourniture de matériels informatiques Aéro/N'djili	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
52	Fourniture de matériels informatiques pour A.C.	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
53	Fournitures matériels calorifiques pour l'A.C.	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
54	Fourniture de matériels calorifiques Aéro/Luano	Fonds propres	DC	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-
55	Fourniture de matériels calorifiques Aéro/N'djili	Fonds propres	AON	20/05/2014	22/07/2014	31/07/2014	22/08/2014	-

Fait à Kinshasa, le 28/05/2014
ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL
BILENGE ABDALA