



MINISTRE DU BUDGET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/BUDGET/2019

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATIONS	
REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT D'EXECUTION	DATE FIN
A. TRAVAUX								
001	Construction du bâtiment de la CII	Trésor Public	Travaux	AON	18/04	18/06	18/9	18/12
002	Réhabilitation et réfection du bâtiment de la paie et de la DPSB	Trésor Public	Travaux	AON	18/04	18/06	18/09	18/12
B. FOURNITURES								
003	Acquisition des véhicules terrestres au profit du Secrétariat Général et la DGCMP	Trésor Public	Fourniture	AON	25/04	25/06	25/09	25/12
004	Acquisition des équipements informatiques au profit de la DPSB et du SENAPI	Trésor Public	Fourniture	AON	29/04	29/06	28/09	28/12
005	Acquisition des mobiliers de bureau au profit de la DPSB	Trésor Public	Fourniture	AON	29/04	29/06	28/09	28/12
006	Impression de 28 pages supplémentaires pour les 4500 brochures contenant le volume I "Recettes" et 149 pages supplémentaires pour les 4500 brochures contenant le volume II "Dépenses" de la Loi de Finances de l'exercice 2019	Trésor Public	Fourniture	AON	02/05	02/07	02/10	28/12

Fait à Kinshasa, le 07 AVR 2010

Personne Responsable des Marchés,

Pierre KANGUDIA MBAYI

**MINISTRE DU BUDGET****PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/BUDGET/2019**

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATIONS	
REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT D'EXECUTION	DATE FIN
A. TRAVAUX								
001	Construction du bâtiment de la CII	Trésor Public	Travaux	AON	-	-	28/8	-
002	Réhabilitation et réfection du bâtiment de la paie et de la DPSB	Trésor Public	Travaux	AON	-	-	28/8	-
B. FOURNITURES								
003	Acquisition des véhicules terrestres au profit du Secrétariat Général et la DGCPM	Trésor Public	Fourniture	AON	-	-	29/6	14/8
004	Acquisition des équipements informatiques au profit de la DPSB et du SENAPI	Trésor Public	Fourniture	AON	24/5	3/8	27/09	12/11
005	Acquisition des mobiliers de bureau au profit de la DPSB	Trésor Public	Fourniture	AON	24/5	3/8	27/09	12/11
006	Impression de 28 pages supplémentaires pour les 4500 brochures contenant le volume I "Recettes" et 149 pages supplémentaires pour les 4500 brochures contenant le volume II "Dépenses" de la Loi de Finances de l'exercice 2019	Trésor Public	Fourniture	AON	31/5	9/8	4/10	19/11

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés,

Pierre KANGUDIA MBAYI



MINISTRE DU BUDGET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/BUDGET/CGPMP/2019



I. TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation		N° DAO	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution	
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction du bâtiment de la Cif	1 000 000 000	1901120312080000823 211000000	AON	DAO N° 002/AON/TX/CGPM P/BUDGET/2013	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28/8	14/10
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Réhabilitation et refecton du bâtiment de la Paie et de la DPSB	2 400 000 000	1901120312040000823 311000000	AON	DAO N° 006/AON/RX/CGP MP/BUDGET/2015	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/8	7/8	28/8	14/10	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. FOURNITURES

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation	N° DAO	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Acquisition des véhicules terrestres au profit du Secrétariat Général et de la DGCMF	335 160 600	1901120312000000724 521000000	AON	DAO N° 005/AON/F/CGPMP/ BUDGET/2014	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	6/5	-	15	16	17	18	19
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22/5	3/6
4	Acquisition des équipements informatiques au profit de la DPSB et du SENAPI	240 000 000	1901120312030000724 121000000	AON	DAO N° 001/AON/F/CGPMP/ BUDGET/2019	Prévisions	6/5	22/5	24/5	24/6	10/7	26/7	3/8	6/8	-	22/8	2/9	6/9	27/9	12/11
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Acquisition des mobiliers de bureau au profit de la DPSB	100.000.000	1901120312030000724 111000000	AON	DAO N° 002/AON/F/CGPMP/ BUDGET/2019	Prévisions	6/5	22/5	24/5	24/6	10/7	26/7	3/8	6/8	-	22/8	2/9	6/9	27/9	12/11
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Impression de 28 pages supplémentaires pour les 4500 brochures contenant le volume I "Recettes" et 149 pages supplémentaires pour les 4500 brochures contenant le volume II "Dépenses" de la Loi de Finances de l'exercice 2019	351 222 480	1901120312030000554 341000000	AON	DAO N° 003/AON/F/CGPMP/ BUDGET/2019	Prévisions	13/5	29/5	31/5	1/7	17/7	2/8	9/8	12/8	-	28/8	9/9	13/9	4/10	19/11
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*NB: Les deux marchés de travaux ainsi que celui relatif à l'acquisition des véhicules terrestres sont déjà à la phase de la conclusion et notification.

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés,

Pierre KANGUDIA MBAYI