



						PREV	15/06	01/07	03/07	02/08	17/08	31/08	05/09	07/09	23/09	03/10		05/10	25/10		
4	Acquisition des insignes et Distinctions Honorifiques	500.000.000	46052	4	AOI																
						PREV	15/06	01/07	03/07	02/08	17/08	31/08	05/09	07/09	23/09	03/10		05/10	25/10		
5	Acquisition des brevets et diplomes	907.500.000	66.431	10	AON																
						PREV	15/06	01/07	03/07	02/08	17/08	31/08	05/09	07/09	23/09	03/10		05/10	25/10		
6	Acquisition des fourniture et Petits Materiels	441.200.000	46011	003	AON																

Fait à Kinshasa, le **02 MAI 2019**

Directeur SOMPO MWANA TAMBWE Claude

*(Signature)*  
Secrétaire Permanent



AUTORITE CONTRACTANTE :CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS LE SECRETAIRE PERMANENT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX EXERCICES 2019 N°001/CDON/CGPMP/2019

I. MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	Identification du Marche					Prev. et Real	Phase 1:ProcEDURE d'appel d'offres				Phase 2:Evaluation des offres			Phase 3:conclusion et notification du Marche						
	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU BUDGET EN FC	CODE BUDGET	N°AAO	MODE DE PASSATION		ELABORATION DU DAO	ANO	PUBLIC ATION AAO	DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES	EVALUATION DES OFFRES	ANO	PUBLIC ATION ET ATTRIB	MISE AU POINT DU CONTRAT	ANO	APPROB .DU CONTRAT	MONTA NT DU CONTRAT	NOTIFIC ATION	ENTRÉE EN VIGUEUR	DATE D'EXE CUTIO N
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						PREV	15/06	01/07	03/07	02/08	17/08	31/08	05/09	07/09	23/09	03/10		05/10	25/10	
1	Travaux de construction d'un bâtiment Administratif au profit du Secrétariat Général	1000.000.000	82,321	004	AON															

Fait à Kinshasa, le 02 MAI 2019

Directeur SOMPO MWANA TAMBWE Claude

Secrétaire Permanent

