

*Ku*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : 12 JUIN 2019

| Numero | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE  |                      |             |        |                             | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                 |                         |                 |                          | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                                       |                                 |                                    | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                             |                             |                              | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
|--------|--|----------------------|-------------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché  | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | Mode de Passation de marché |                            | Méthodes de passation               | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI                    | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TOR et de la DP | Non Objection sur les TOR et la DP | Envoi Lettres d'invitation      | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF                        | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
|        |  |                      |             |        |                             |                            |                                     |                 |                         |                 |                          |                                      |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
| 1      | Recrutement d'un consultant en vue de la formation en SYSCOHADA révisé   | 17 000 000           | FPI/ARMP    |        | CF                          | SCI                        | Prévisions                          | NA              | NA                      | NA              | NA                       | NA                                   | 14/05/2019                            | NA                              | 17/05/2019                         | 17/07/2019                      | 02/08/2019                  | NA                          | NA                           | NA   | 12/08/2019                | 27/08/2019             | 06/09/2019                   |                        | 09/09/2019         | 19/09/2019        | 30/09/2019             |                        |
|        |  |                      |             |        |                             |                            | Réalisations                        |                 |                         |                 |                          |                                      |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
| 2      | Recrutement d'un consultant en vue de l'audit interne comptable et financier de l'ARMP du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019                               | 25 500 000           | FPI/ARMP    |        | ACN                         | SCI                        | Prévisions                          | NA              | NA                      | NA              | NA                       | NA                                   | 28/05/2019                            | NA                              | 01/07/2019                         | 31/07/2019                      | 15/08/2019                  | NA                          | NA                           | NA   | 26/08/2019                | 10/09/2019             | 20/09/2019                   |                        | 23/09/2019         | 03/10/2019        | 14/10/2019             |                        |
|        |  |                      |             |        |                             |                            | Réalisations                        |                 |                         |                 |                          |                                      |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
| 3      | Recrutement d'un consultant en vue de la formation sur l'archivage des documents des marchés publics   | 34 000 000           | FPI/ARMP    |        | ACN                         | SCI                        | Prévisions                          | NA              | NA                      | NA              | NA                       | NA                                   | 08/07/2019                            | NA                              | 11/07/2019                         | 12/08/2019                      | 28/08/2019                  | NA                          | NA                           | NA   | 09/09/2019                | 24/09/2019             | 04/10/2019                   |                        | 07/10/2019         | 17/10/2019        | 28/10/2019             |                        |
|        |  |                      |             |        |                             |                            | Réalisations                        |                 |                         |                 |                          |                                      |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
| 4      | Recrutement d'un consultant en vue de la formation en WinDev, WebDev, Win Dev mobil, PHP, QSL et Joomla  | 97 750 000           | FPI/ARMP    |        | ACN                         | SCI                        | Prévisions                          | NA              | NA                      | NA              | NA                       | NA                                   | 22/07/2019                            | NA                              | 25/07/2019                         | 26/08/2019                      | 10/09/2019                  | 25/09/2019                  | NA                           | NA   | 10/10/2019                | 25/10/2019             | 04/11/2019                   |                        | 07/11/2019         | 18/11/2019        | 28/11/2019             |                        |
|        |  |                      |             |        |                             |                            | Réalisations                        |                 |                         |                 |                          |                                      |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
| 5      | Recrutement d'un consultant en vue de la formation en C-Sharp, PHP, SQL Server et Joomla au profit du personnel de la Division Informatique              | 20 400 000           | FPI/ARMP    |        | ACN                         | SCI                        | Prévisions                          | NA              | NA                      | NA              | NA                       | NA                                   | 05/08/2019                            | NA                              | 08/08/2019                         | 09/09/2019                      | 24/09/2019                  | 09/10/2019                  | NA                           | NA   | 21/10/2019                | 05/11/2019             | 15/11/2019                   |                        | 18/11/2019         | 28/11/2019        | 09/12/2019             |                        |
|        |  |                      |             |        |                             |                            | Réalisations                        |                 |                         |                 |                          |                                      |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
| 6      | Recrutement d'un cabinet en vue de la formation sur le contrat de partenariat public-privé   | 255 000 000          | FPI/ARMP    |        | AOI                         | SBP                        | Prévisions                          | 19/08/2019      | 03/09/2019              | 05/09/2019      | 07/10/2019               | 22/10/2019                           | 06/11/2019                            | 08/11/2019                      | 25/11/2019                         | 28/11/2019                      | 30/12/2019                  | 14/01/2020                  | 29/01/2020                   | 03/02/2020                                     | NA                        | 13/02/2020             | 28/02/2020                   | 09/03/2020             |                    | 12/03/2020        | 23/03/2020             | 02/04/2020             |
|        |  |                      |             |        |                             |                            | Réalisations                        |                 |                         |                 |                          |                                      |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
| 7      | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une politique de formation de certification sur la passation des marchés publics et formation pool ARMP | 170 000 000          | FPI/ARMP    |        | ACN                         | SCI                        | Prévisions                          | NA              | NA                      | NA              | NA                       | NA                                   | 02/09/2019                            | 17/09/2019                      | 20/09/2019                         | 21/10/2019                      | 05/11/2019                  | 20/11/2019                  | NA                           | NA   | 05/12/2019                | 20/12/2019             | 31/12/2019                   |                        | 03/01/2020         | 14/01/2020        | 24/01/2020             |                        |
|        |  |                      |             |        |                             |                            | Réalisations                        |                 |                         |                 |                          |                                      |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
|        | Coût Total   | 619 650 000          |             |        |                             |                            |                                     |                 |                         |                 |                          |                                      |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |  |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |

FPI/ARMP : Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics  
 SCI : Selection Consultant Individuel  
 SBP : Selection fondée sur le budget prédéterminé



Stanys BULUKERA SANGANO  
 DIRECTEUR GENERAL