

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P.  
 4 JUIN 2019

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ACQUISITION CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	648 566 900	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/001/2019	AOI	Prévisions	06/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	25/07/2019	09/08/2019	26/08/2019	02/09/2019	05/09/2019	20/09/2019	30/09/2019	Sans objet	03/10/2019	23/10/2019	26/10/2019
2	ACQUISITION MATERIELS DE MAINTENANCE ( Serveur...)	1 716 545 041	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/002/2019	AOI	Prévisions	06/07/2019	23/07/2019	26/07/2019	26/08/2019	10/09/2019	25/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	18/10/2019	28/10/2019	Sans objet	31/10/2019	20/11/2019	25/11/2019
3	ACQUISITION CARNETS CONSOMMES	197 618 530	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/DC/001/2019	AON	Prévisions	NA	NA	10/06/2019	10/07/2019	25/07/2019	NA	30/07/2019	02/08/2019	NA	12/08/2019	Sans objet	15/08/2019	04/09/2019	09/09/2019
4	ACQUISITION BOBINES GPRS ET LOCALES	177 200 000	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/002/2019	AON	Prévisions	NA	NA	17/06/2019	16/07/2019	31/07/2019	NA	05/08/2019	08/08/2019	NA	19/08/2019	Sans objet	22/08/2019	11/09/2019	16/09/2019
5	ACQUISITION PIECE DE RECHANGE DES VEHICULES	157 058 500	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/004/2019	AON	Prévisions	NA	NA	12/06/2019	12/07/2019	29/07/2019	NA	05/08/2019	08/08/2019	NA	19/08/2019	Sans objet	22/08/2019	11/09/2019	16/09/2019
6	ACQUISITION PRODUIT MARKETING ( Dépliant, Képis...)	195 450 000	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/005/2019	AON	Prévisions	NA	NA	19/06/2019	19/07/2019	05/08/2019	NA	12/08/2019	15/08/2019	NA	26/08/2019	Sans objet	29/08/2019	18/09/2019	23/09/2019
7	ACQUISITION FOURNITURES DE BUREAU, DIVERS ET PETITS MATERIELS	246 384 450	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/006/2019	AON	Prévisions	NA	NA	26/06/2019	26/07/2019	12/08/2019	NA	19/08/2019	22/08/2019	NA	02/09/2019	Sans objet	05/09/2019	25/09/2019	30/09/2019
8	ACQUISITION PAPIERS JOURNAUX	71 435 010	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/007/2019	AON	Prévisions	NA	NA	07/06/2019	08/07/2019	23/07/2019	NA	29/07/2019	02/08/2019	NA	12/08/2019	Sans objet	15/08/2019	04/09/2019	09/09/2019
9	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES (SWICH 24 Ports...)	96 511 665	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/009/2019	AON	Prévisions	NA	NA	21/06/2019	22/07/2019	06/08/2019	NA	12/08/2019	15/08/2019	NA	26/08/2019	Sans objet	29/08/2019	18/09/2019	23/09/2019
10	ACQUISITION MATERIEL DE LOGISTIQUE (Extincteur, Frigo, Rogneuse...)	141 122 075	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/010/2019	AON	Prévisions	NA	NA	26/06/2019	29/07/2019	13/08/2019	NA	19/08/2019	22/08/2019	NA	02/09/2019	Sans objet	05/09/2019	25/09/2019	30/09/2019
11	ACQUISITION MATERIELS MEDICAUX (Appareil de Radiologie...)	156 725 250	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/011/2019	AON	Prévisions	NA	NA	06/06/2019	08/07/2019	23/07/2019	NA	29/07/2019	02/08/2019	NA	12/08/2019	Sans objet	15/08/2019	04/09/2019	09/09/2019
12	ACQUISITION PRODUIT D'ENTRETIEN (Bacterol, Javel...)	232 760 075	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/012/2019	AON	Prévisions	11/06/2019	26/06/2019	01/07/2019	31/07/2019	15/08/2019	30/08/2019	04/09/2019	09/09/2019	24/09/2019	04/10/2019	Sans objet	07/10/2019	28/10/2019	04/11/2019
13	ACQUISITION MATERIELS DE VENTES ET MARKETING (Kiosque métallique...)	311 025 790	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/013/2019	AON	Prévisions	18/06/2019	30/07/2019	08/07/2019	07/08/2019	22/08/2019	06/09/2019	11/09/2019	16/09/2019	01/10/2019	11/10/2019	Sans objet	14/10/2019	04/11/2019	11/11/2019
14	ACQUISITION MATERIEL ROULANT (Véhicule, Moto...)	303 558 750	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/014/2019	AON	Prévisions	12/06/2019	27/06/2019	01/07/2019	31/07/2019	15/08/2019	30/08/2019	04/09/2019	09/09/2019	24/09/2019	04/10/2019	Sans objet	07/10/2019	28/10/2019	04/11/2019
15	ACQUISITION EQUIPEMENT ENERGETIQUE (Panneau solaire...)	450 000 000	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/015/2019	AON	Prévisions	20/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	07/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	11/09/2019	16/09/2019	01/10/2019	11/10/2019	Sans objet	14/10/2019	04/11/2019	11/11/2019
16	ACQUISITION EQUIPEMENT NTIC	493 920 000	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/016/2019	AON	Prévisions	14/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	19/08/2019	03/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	27/09/2019	07/10/2019	Sans objet	10/10/2019	21/10/2019	28/10/2019
17	SERVICE DE PUBLICITE	306 899 960	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/AON/017/2019	AON	Prévisions	26/06/2019	11/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	29/08/2019	13/09/2019	18/09/2019	23/09/2019	08/10/2019	18/10/2019	Sans objet	21/10/2019	11/11/2019	18/11/2019
18	ACQUISITION PRODUIT PHARMACEUTIQUE	25 375 000	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/DC/001/2019	DC	Prévisions							11/06/2019	14/06/2019	NA	24/06/2019	Sans objet	27/06/2019	17/07/2019	22/07/2019
19	ACQUISITION BOBINES PMC	18 200 000	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/DC/002/2019	DC	Prévisions							13/06/2019	17/06/2019	NA	27/06/2019	Sans objet	01/07/2019	22/07/2019	25/07/2019
20	ACQUISITION PROGRAMME OFFICIEL	23 705 525	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/DC/004/2019	DC	Prévisions							19/06/2019	24/06/2019	NA	04/07/2019	Sans objet	08/07/2019	29/07/2019	02/08/2019
21	ACQUISITION MATERIELS DE CONSTRUCTION ET QUINCAILLERIE	37 494 702	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/DC/005/2019	DC	Prévisions							14/06/2019	17/06/2019	NA	27/06/2019	Sans objet	01/07/2019	22/07/2019	25/07/2019
22	ACQUISITION LOGICIEL ET DOCUMENTATIONS (Création application web logiciel, Windows serveur...)	22 018 719	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/DC/007/2019	DC	Prévisions							20/06/2019	24/06/2019	NA	04/07/2019	Sans objet	08/08/2019	29/07/2019	02/08/2019
23	ACQUISITION AUTRES EQUIPEMENTS (Sonorisation des véhicules...)	8 897 775	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/DC/008/2019	DC	Prévisions							24/06/2019	27/06/2019	NA	08/07/2019	Sans objet	11/07/2019	02/08/2019	05/08/2019
24	SERVICE ENTRETIEN ET REPARATION	47 082 000	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MFX/DC/009/2019	DC	Prévisions							18/06/2019	21/06/2019	NA	01/07/2019	Sans objet	04/07/2019	24/07/2019	29/07/2019
	Coût Total	6 085 565 817																		

*M. W. Kaswira*  
*Directeur Général*

Mick FUSHI BEKENE

Fait à Kinshasa, le 05 JUIN 2019  
 Jean-Marie EMUNGU EHUMBA