

AUTORITE CONTRACTANTE :
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL N°1

MARCHES DE FOURNITURES & SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Source de financement	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	FOURNITURES DES TITRES DE VOYAGE POUR LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	FM & GAVI RSS	PALU ligne 105 GAVI Ligne 6,2		AON	Prévisions 05/07/2019	NA	08/07/2019	08/08/2019	24/08/2019	NA	30/08/2019	02/09/2019	18/09/2019	30/09/2019		04/10/2019	25/10/2019		
2	ACQUISITION DE MATERIELS DE FONCTIONNEMENT DU PEV: Lot 1 : Fournitures de bureau; -Lot 2 : Produits d'entretien; -Lot 3 : Matériels électriques; - Lot 4 : Matériels Informatiques	GAVI RSS	GAVI Ligne 4.30		DC	Prévisions 08/07/2019	NA	11/07/2019	18/07/2019	02/08/2019	NA	07/08/2019	12/08/2019	NA	23/08/2019		27/08/2019	17/09/2019		
3	ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE POUR LA MAINTENANCE DES GROUPES ELETROGENES DU PEV: LOT 1: GROUPE DE 150 KVA LOT 2: GROUPE DE 165 KVA	GAVI RSS	GAVI Lignes 1.20 et 4.30		DC	Prévisions 10/07/2019	NA	13/07/2019	20/07/2019	05/08/2019	NA	10/08/2019	13/08/2019	NA	24/08/2019		29/08/2019	19/09/2019		
4	ACQUISITION DES MATERIELS ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LA CAGF (cartouches, ordinateurs, retroprojecteurs, etc...)	FM-PALU	PALU Ligne 105		DC	Prévisions 12/07/2019	NA	15/07/2019	22/07/2019	06/08/2019	NA	12/08/2019	16/08/2019	NA	27/08/2019		31/08/2019	21/09/2019		
5	Assainissement des bureaux & maintenance des splits de la CAGF	FM-PALU	PALU Ligne 105		DC	Prévisions 10/07/2019	NA	13/07/2019	20/07/2019	05/08/2019	NA	10/08/2019	13/08/2019	NA	24/08/2019		29/08/2019	19/09/2019		
6	Entretien charroi automobile pour le Ministère de la santé	FM-GAVI	PALU Ligne 105 GAVI Ligne 6.2		DC	Prévisions 12/07/2019	NA	15/07/2019	22/07/2019	06/08/2019	NA	12/08/2019	16/08/2019	NA	27/08/2019		31/08/2019	21/09/2019		
MONTANT TOTAL																				

Pour le Ministre de la Santé en mission

Pierre KANGUDIA MBAYI

Ministre d'Etat, Ministre du Budget

