

NOUVEAU

République Démocratique du Congo



MINISTRE DES FINANCES

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Autorité Contractante

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 22 JUL 2019  
Signature :

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ ADDITIF DES TRAVAUX

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019 ; Exercice budgétaire : 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objecti on	Public ation AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluatio n des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicati on attributi on	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati on du Contrat	Mont tant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation et Réfection du bâtiment administratif du conseil permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC)	250.000.000	30/800/82331	003	AON	Prévisions			23-juil	23-août	09-sept	26-sept	03-oct	07-oct	23-oct	04-nov		08-nov	29-nov	7-déc
	Coût Total					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le  
La Personne Responsable des Marchés

**Henri YAV MULANG**  
Ministre des Finances