

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL I

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020 (BUDGET DE L'ETAT)

Exercice budgétaire : 2020

MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Références budgétaires	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B1	Acquisition d'un avion cargo d'occasion au profit de Congo Airways	Chapitre 51305 Code: 2004540513050000724521000000-9191001 72452	AOI/F/11/CGA/DG/SPM/2020	AOI	Prévisions	11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	01/04/2020	16/04/2020	01/05/2020	06/05/2020	11/05/2020	26/05/2020	05/06/2020	08/06/2020	29/06/2020	28/08/2020
B2	Acquisition des matériels de handling (assistance au sol) au profit de Congo Airways	Chapitre 51305 Code: 2004540513050000724521000000-9201006 72452	AOI/F/12/CGA/DG/SPM/2020	AOI	Prévisions	11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	01/04/2020	16/04/2020	01/05/2020	06/05/2020	11/05/2020	26/05/2020	05/06/2020	08/06/2020	29/06/2020	28/08/2020
B3	Acquisition des matériels pour la mise à niveau aux standards internationaux du hangar technique de Congo Airways	Chapitre 51305 Code: 2004540513050000724521000000-9201006 72452	AOI/F/13/CGA/DG/SPM/2020	AOI	Prévisions	11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	01/04/2020	16/04/2020	01/05/2020	06/05/2020	11/05/2020	26/05/2020	05/06/2020	08/06/2020	29/06/2020	28/08/2020
B4	Acquisition des équipements pour la mise en place d'un atcher azote et oxygène au profit de Congo Airways	Chapitre 51305 Code: 2004540513050000724521000000-9201007 72452	AOI/F/14/CGA/DG/SPM/2020	AOI	Prévisions	11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	01/04/2020	16/04/2020	01/05/2020	06/05/2020	11/05/2020	26/05/2020	05/06/2020	08/06/2020	29/06/2020	28/08/2020
B5	Acquisition des roues et freins pour avions au profit de Congo Airways	Chapitre 51305 Code: 2004540513050000724521000000-9201007 72452	AON/F/15/CGA/DG/SPM/2020	AON	Prévisions	11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	01/04/2020	16/04/2020	01/05/2020	06/05/2020	11/05/2020	26/05/2020	05/06/2020	08/06/2020	29/06/2020	28/08/2020
B6	Acquisition des équipements pour la mise en place d'un atcher des roues des avions de Congo Airways	Chapitre 51305 Code: 2004540513050000724521000000-9201007 72452	AOI/F/15/CGA/DG/SPM/2020	AOI	Prévisions	11/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	01/04/2020	16/04/2020	01/05/2020	06/05/2020	11/05/2020	26/05/2020	05/06/2020	08/06/2020	29/06/2020	28/08/2020
	Coût Total																	

Désiré BALAZIRE BANTU
Directeur général



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL I

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020 (BUDGET DE L'ETAT)

Exercice budgétaire : 2020

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Références budgétaires	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AI	Travaux de construction des bureaux devant abriter le siège de Congo Airways à l'aéroport de N'djili	Chapitre 51305 Code: 2004540513050000724521000000-9201005 82321	AON/T/14/CGA/DG/SPM/2020	AON	Prévisions	11/03/2020	26/03/2020	30/03/2020	29/04/2020	14/05/2020	29/05/2020	03/06/2020	08/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	27/07/2020	22/07/2021
	Coût Total				Réalisations													

Handwritten signature

Désiré BALAZIRE BANTU
Directeur général

