

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2020 (Additif)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

A. MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Cote Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Etalonnage du DAO	Non Objecion	Publication AAC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objecion sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Vies au point de contrat	Non Objecion	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison/Début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Date					7jours	15jours	1 jour	20 jours	10 jours	10 jours	4-8 jours	10 jours	10 jours	10 jours		10 jours	10 jours	20 jours	20 jours
1	FOURNITURE DE LA PAPETERIE ET PETITS MATERIELS DE BUREAU		FP	ACGT.DG.CGP.MP.M.FC.001/2020	DC	Prévisions						15/05/2020	18/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
2	FOURNITURE DES CONSONNABLES INFORMATIQUES		FP	ACGT.DG.CGP.MP.M.FC.01/2020	AOI	Prévisions		15/07/2020	14/08/2020	22/09/2020	14/09/2020	16/09/2020	22/09/2020	07/10/2020	17/10/2020			23/10/2020	05/11/2020	
						Réalisations														
	Coût Total A																			

Fait à Kinshasa, le

Charles Melord LUNGA MWAMBA

Directeur Général