

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------|-----|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| B.2. | Acquisition Textiles et tissus (AM) | 3 646 472 293 | 46 051 | AOI | Prévisions | EN COURS D'EXECUTION | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| C. | MARCHES DE SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | Impression, reproduction, reliure et conservation (AM) | 197 708 284 | 56 122 | | Prévisions | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1. | Travaux d'Impression, reproduction, reliure et conservation (AM) | 35 625 258 | 56 122 | AON | Prévisions | EN COURS DE PROCEDURE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| C.1.2. | Impression, reproduction, reliure et conservation (AM) | 46 779 157,87 | 56 122 | AON | Prévisions | EN COURS DE PROCEDURE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| C.2. | Réparation, fourniture et installation des équipements et matériels spécifiques pour les moyens roulants et travaux de réhabilitation des locaux des stations-service PNC (AM) | 677 833 938 | 56 152 | AON | Prévisions | EN COURS DE PROCEDURE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| C.3. | Réparation de matériels et d'équipements, logistique (NM) | 603 201 881 | 56 152 | AOI | Prévisions | 01/04/20 | 16/04/20 | 18/04/20 | 18/05/20 | 02/06/20 | 17/06/20 | 22/06/20 | 25/06/20 | 10/07/20 | 20/07/20 | 23/07/20 | 12/08/20 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |
| C.4. | Entretien de matériels et d'équipements, logistique (NM) | 308 253 608 | 56 151 | AON | Prévisions | 01/04/20 | 16/04/20 | 18/04/20 | 18/05/20 | 02/06/20 | 17/06/20 | 22/06/20 | 25/06/20 | 10/07/20 | 20/07/20 | 23/07/20 | 12/08/20 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | |

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 4 3 MARS 2020
 Signature : 

Fait à Kinshasa, le 9 MARS 2020



Secrétaire Permanent de la CGPMP/PNC
SABANGAPAKWA NZEKE Henri
 Commissaire Supérieur Principal