



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/2020 (version corrigée)**

du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2020

**CATEGORIE DE FOURNITURES ET SERVICES**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ACQUISITION DES FOURNITURES ET MATÉRIELS	680.510.707	Trésor Public	01	AOI	Prévisions	24/06	09/07	11/07	10/08	25/08	09/09	14/09	17/09	02/10	12/10	-	15/10	04/11	04/12
					Réalisations														
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT POUR AMÉLIORER LE SÉRETARIAT GÉNÉRAL AU MINISTÈRE DU TOURISME	970.880.970	Financement sur ressources propres	02	AOI	Prévisions	24/06	09/07	11/07	10/08	25/08	09/09	14/09	17/09	02/10	12/10	-	15/10	04/11	04/12
					Réalisations														
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT TRANSPORT	413.758.316	Financement sur ressources propres	03	AON	Prévisions	24/06	09/07	11/07	10/08	25/08	09/09	14/09	17/09	02/10	12/10	-	15/10	04/11	04/12
					Réalisations														



Ministère du Tourisme

Le Ministre



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/2020 (version corrigée)**

de: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2020

**CHE DES TRAVAUX**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
REHABILITATION DE L'HOTEL DU LAC NI-NDOMBE dans la Province de l'Indombe).	1.735.153.719	Financement sur ressources propres	01	AON	Prévisions	24/06	09/07	11/07	10/08	25/08	09/09	14/09	17/09	02/10	12/10	-	15/10	04/11	04/12
					Réalisations														
REHABILITATION DES SITES D'AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES touristiques de Sele à Kinshasa)	1.182.166.618	Financement sur ressources propres	02	AON	Prévisions	24/06	09/07	11/07	10/08	25/08	09/09	14/09	17/09	02/10	12/10	-	15/10	04/11	04/12
					Réalisations														
TOTAL	2.917.320.337																		

Fait à Kinshasa, le 02 JUL 2020

Dr Yves BUNKULU ZOLA



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 003/2020(version corrigée)**

N/Réf. : MIN/TOUR/SGT/CGPMP/SP/2020

Etabli le .....

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : ..... 08 JUIL 2020 .....  
Signature : .....

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévision et réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					
Intitulé du Projet	Montant budget en CDF	Code budget	N° AMI	Mode de passation	Méthode de sélection		Préparation AMI	Non objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non objection sur la liste restreinte
	1	2	3		1	5	6	7	8	9	10	
NUMERISATION DU SECTEUR DE TOURISME	472.866.647	FINANCEMENT SUR RESSOURCE PROPRE	1	AOI	QTC	Prévisions	24/06	09/07	11/07	10/08	25/08	09/09
						Réalisations						

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			
Elaboration des TDR et de la DP	Non objection sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
11	12	13	14	15	16	17	18
24/09	09/10	12/10	11/11	26/11	11/12	14/12	29/12

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Négociation du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début prestations
19	20	21	22	23	24	25
04/01/021	19/01/021	29/01/021	-	01/02/021	22/02/021	24/03/021

Fait à Kinshasa

02 JUIL 2020

Dr Yves BUNKULU ZOLA