



TRAVAUX

ALTIORITE CONTRACTANTE : OFFICE DES ROUTES
PERIODE : du 1 er Janvier au 31 decembre ; Exercice budgétaire :2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions d'investissement	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant budget en \$	Catégorie Budget	N° Appel d'offres		Milliards de pesetas	Publication de l'AO	Appel d'offres	Publication de l'AO	Signature de l'AO	Publication des offres	Appel d'offres	Publication de l'AO	Signature de l'AO	Appel d'offres	Publication de l'AO	Signature de l'AO	Date début travaux		
1	Travaux de sauvegarde de la RP 313, tronçon Yansala-Yoongo via Mondomba (130 km) dans la Province de la Tshuapa		FONER	1	NON	10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	12/11/2020	20/11/2020	02/12/2020	07/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	08/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	
2	Travaux de remise en état de 44 ponts de 334,5 ml sur la RN6, tronçon Boïta-Ingende-Mbandaka dans la Province de l'Équateur		FONER	2	NON	10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	12/11/2020	20/11/2020	02/12/2020	07/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	08/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	
3	Travaux d'entretien mécanisé de la RN4, tronçon Beni-Kasindi (80 km), de la RN2, tronçon Sake-Kavumu (135 km) dans la Province du Nord Kivu, de la RN5, tronçon Uvira-Fizi-Limle Manema dans la Province du Sud Kivu		FONER	3	NON	10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	12/11/2020	20/11/2020	02/12/2020	07/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	08/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	
4	Travaux d'entretien mécanisé de la RN 5, tronçon Kasembo-Pweto-Limle Tanganyika (422 km) dans la Province du Haut Katanga et Kasembo-Kambuyi-Vira (531 km) dans la Province du Tanganyika		FONER	4	AOI	10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	12/11/2020	20/11/2020	02/12/2020	07/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	08/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	
5	Travaux d'entretien mécanisé de la RN4, tronçon Telo-Duala-Likati-Bondo 293 km) et de la RN6, tronçon Duls-Akeli-Bunduki (126 km) dans la Province du Bas Uele; de la RN4, tronçon Erengei-Komanda-Niata (376 km) et de la RN27, tronçon Komanda-Burra-Mahagi-Goi (261 km) dans la Province de l'Ihuri et de la RN4, tronçon Niata-Ayakuli-Kisangani-Banalis-Telo (366 km) dans la Province de la Tshuapa		FONER	5	AOI	10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	12/11/2020	20/11/2020	02/12/2020	07/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	08/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	
6	Travaux d'entretien mécanisé de la RN6, tronçon Avula-Gemena-Boyo-Libenge (289 km) et de la RN23, tronçon Boyabo-Zongo (93 km) dans la Province du Sud Ubangi		FONER	6	NON	10/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	12/11/2020	20/11/2020	02/12/2020	07/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	08/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	

Alain MUYIMBAKISLOBI
Directeur de l'opération des Marchés