

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Fournitures et Services									
1	Acquisition d'un logiciel comptable multiprojet, multidevise et multi-utilisateurs pour l'ARMP	PRC-GAP	Fournitures	CF/DC	10/06/2014	28/07/2014	11/08/2014	18/08/2014	28/08/2014
2	Acquisition des équipements de la Salle de Formation de l'ARMP	PRC-GAP	Fournitures	CF/DC	13/06/2014	31/07/2014	14/08/2014	19/08/2014	29/08/2014
3	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau	Trésor Public	Fournitures	AON	17/06/2014	04/08/2014	18/08/2014	10/09/2014	25/09/2014
4	Service Internet	FP/ARMP	Service	CF/DC	20/06/2014	07/08/2014	21/08/2014	26/08/2014	05/09/2014
5	Acquisition des articles et produits divers d'entretien	Trésor Public	Fournitures	CF/DC	27/06/2014	14/08/2014	28/08/2014	02/09/2014	12/09/2014
6	Acquisition des matériels informatiques pour installation des réseaux LAN et Téléphoniques	FP/ARMP	Fournitures	CF/DC	02/07/2014	21/08/2014	04/09/2014	09/09/2014	19/09/2014
7	Service de restauration pour les formations à l'ARMP	FP/ARMP	Service	CF/DC	08/07/2014	25/08/2014	08/09/2014	12/09/2014	22/09/2014
8	Billet de voyage pour les missions de service	FP/ARMP	Service	AON	11/07/2014	28/08/2014	11/09/2014	06/10/2014	21/10/2014
9	Service d'entretien matériels informatiques	FP/ARMP	Service	CF/DC	15/07/2014	01/09/2014	15/09/2014	19/09/2014	29/09/2014
10	Service de nettoyage des bureaux de l'ARMP	FP/ARMP	Service	CF/DC	18/07/2014	04/09/2014	18/09/2014	23/09/2014	03/10/2014
11	Acquisition des livres et abonnement bibliothèque	Trésor Public	Fournitures	CF/DC	22/07/2014	08/09/2014	22/09/2014	29/09/2014	09/10/2014
Prestations intellectuelles									
12	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique	PRC-GAP	Prest.Intel.	SFQC	15/04/2014	06/10/2014	31/10/2014	19/11/2014	-
13	Recrutement des 4 consultants locaux (Chargé des programme et préparation)	IDF DRC	Prest.Intel.	SCI	-	11/08/2014	05/09/2014	16/09/2014	-
14	Recrutement des 3 Architectes (consultants individuels) pour les études de réhabilitation DG-ARMP et les trois antennes ARMP: PO, Kinshasa et Bas Congo	PRC-GAP	Prest.Intel.	SCI	-	18/08/2014	12/09/2014	23/09/2014	-

BUJAKERA SANGANO Stanys
 Directeur Général