




Kinshasa/Gombe

Le Cabinet du Ministre

Kinshasa, le 04 NOV 2020

Ministère de l'Environnement
 et Développement Durable
 Cabinet du Ministre

Reçu le : 04 NOV 2020
 N° d'Enreg. : 3233
 Par :
 Heure :
 Signature :



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES ADDITIONNEL 001 (version corrigée)

N/Réf. : 001

Etabli le 04 NOV 2020

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévision et réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					
	Intitulé du Projet	Montant budget en USD et Euro	Code budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non objection sur la liste restreinte
	1	2	3	1		5	6	7	8	9	10	
1	Assistance technique pour la réalisation du programme de gestion durable des forêts		FINANCEMENT FONARED AFD	1	QTC	Prévisions	11/11/2020	26/11/2020	23/11/2020	28/12/2020	12/01/2021	27/01/2021
						Réalisations						

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			
Elaboration des TDR et de la DP	Non objection sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
11	12	13	14	15	16	17	18
11/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	30/04/2020	03/05/2021	18/05/2021

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Négociation du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début prestations
19	20	21	22	23	24	25
24/05/2021	08/06/2021	18/06/2021		21/06/2021	12/07/2021	11/08/2021

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION
 DE LA NATURE ET TOURISME
 CELLULE PILOTE DE GESTION DES PROJETS
 ET MARCHÉS PUBLICS
 CEN-IPCN-T

Dany MBUNGA KWAKA

SP a : /CGPAP/MEED

Maître Claude NYAMUGABO BAZIBUHE