

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURE SANS PREQUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Acquisition de vivres frais et secs pour le besoin du personnel dans le cadre de festivités de fin d'année 2020	150.000	FP	-	AON	Prévisions	01/12/2020	16/12/2020	19/12/2020	19/01/2021	03/02/2021	18/02/2021	23/02/2021	26/02/2021	13/03/2021	23/03/2021	-	26/03/2021	15/04/2021
					Réalisations													
					Prévisions													
					Réalisations													
					Prévisions													
					Réalisations													
					Prévisions													
					Réalisations													
					Prévisions													
					Réalisations													
Coût Total	150.000																	

Fait à Kinshasa, le **01 DEC 2020**

La Personne Responsable des Marchés

**Pierre KALENGA MUSAU**

Directeur Général ai