



Republique Democratique du Congo
Présidence de la République
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Comité National des IX^{es} Jeux de la Francophonie

Le Haut Représentant du Président de la République

Cellule des Marchés Publics

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002 /HR.PR/CNJF/CPMP/2021
 RELATIF AUX PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION
 Exercice budgétaire : 2021**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budg et	N° AMI		Méthode des de passation	Préparation AMI	Non objectif sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Posters de MI	Évaluation des MI	Non objection sur la liste restreinte	Débat et des TDR et de la DP	Non objectif sur les TDR et la DP	Travail Lettres d'intention	Date limite dépôt des Prop.	Évaluation des Prop. Techn.	Non objectif sur rapport PT	Invitation à ouvrir e-PP	Évaluation combinée e-PP	Négociation du contrat	Non objectif sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur
1	Recrutement d'un Cabinet pour le contrôle et surveillance des travaux des infrastructures abritant les 9 ^{èmes} Jeux de la Francophonie « Kinshasa 2022 »	13 475	Compte propre du CNJF	01	AOI/SFOC	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	03/07	19/07	21/07	20/08	08/09	21/09	23/09	08/10	12/10	27/10	08/11		10/11	20/11	30/11/2021
	Coût Total				Prév.																					

Fait à Kinshasa, le **29 MARS 2021**
 La Personne Responsable des Marchés

Didier TSHIYOYO MBUYI



Contacts:
 Tél : +243 854 478 833
 E-mail : contact@francophonie-kin.org
 Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe





Republique Democratique du Congo
Présidence de la République
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Comité National des IX^{es} Jeux de la Francophonie



Le Haut Représentant du Président de la République

Cellule des Marchés Publics

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001 /HR.PR/CNJF/CPMP/2021
RELATIF AUX TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION**

Exercice budgétaire : 2021

Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget	Mode de passat.	Prév. et réels	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
						Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat
A. MARCHES DE TRAVAUX																	
1	Travaux de construction du Village des Jeux de la Francophonie : Hébergement et ses annexes au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	144 098	Fonds Propre CNJF	AOI	Prévis. Réels.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
2	Travaux de construction d'un Gymnase Omnisports (Judo et Lutte Libre) au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	24 888	Fonds Propre CNJF	AOI	Prévis. Réels.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
3	Travaux de construction d'un Hall de Tennis de Table au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	12 448	Fonds Propre CNJF	AOI	Prévis. Réels.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08

Contacts:
Tél : +243 854 478 833
E-mail : contact@francophonie-kin.org
Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe

D.J.

D.G.C.M.P
 Le : 31 MARS 2021
 Signature : *Quite*

4	Travaux de réhabilitation et aménagement partiel du stade de football Tata Raphaël au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	5 025	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
					Réalis.												
5	Travaux de construction et d'aménagement pour entraînement : - 1 Salle à construire pour chanson, danse, jonglerie et hip hop ; - 1 Espace à aménager pour lutte africaine ; - 1 Salle à construire pour Basketball au site stade Tata Raphaël à Kinshasa.	2 403	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
					Réalis.												
6	Travaux de construction de 2 salles de réunion et aménagement de 2 Restaurants publiques et Bénévoles au site stade Tata Raphaël à Kinshasa.	4 581	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
					Réalis.												
7	Travaux de réhabilitation de 2 terrains d'entraînement football du Centre de formation UJANA au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	2 010	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
					Réalis.												
8	Travaux de construction de la clôture et réhabilitation de la Voirie et Réseaux Divers (VRD) du site stade Tata Raphaël à Kinshasa	18 941	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
					Réalis.												
9	Travaux de construction et d'aménagement des sanitaires publiques au site stade Tata Raphaël à Kinshasa.	567	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
					Réalis.												
10	Travaux de réhabilitation et aménagement partiel du	12 663	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
					Réalis.												

Contacts:

Tél : +243 854 478 833

E-mail : contact@francophonie-kin.org

Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 3.1. MARS 2017

Signature :

	- Cyclisme - Lutte libre - Lutte africaine - Football - Judo - Rollers et - Catch																			
3	Acquisition équipements et matériels médicaux	615	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
4	Acquisition équipements et matériels pour Antidopage	342	Fonds propre CNJF	AON	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
5	Acquisition Car de régie et accessoires (RTDH)	25 760	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
6	Acquisition équipements et matériels photographiques	210	Fonds propre CNJF	AON	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
7	Acquisition équipements et matériels de peinture et Sculpture	271	Fonds propre CNJF	AON	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
8	Acquisition équipements et matériels scéniques et sonorisation (son et lumière)	4 899	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
9	Acquisition équipements et matériels informatiques et électriques	2 050	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
10	Acquisition équipements et matériels Billeterie	1 113	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
11	Acquisition équipements et matériels d'Accréditation	250	Fonds propre CNJF	AON	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
12	Acquisition équipements et matériels pour la Restauration	3 826	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
13	Acquisition équipements et matériels de Sécurité	7 912	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		
14	Acquisition et pose des marquoirs électroniques (écrans géants) sur les sites culturels, sportifs, villages des jeux et des partenaires	1 456	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis. Réalis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08		

Contacts:

Tél : +243 854 478 833
 E-mail : contact@francophonie-kin.org
 Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe

DT

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.**

Le : **31 MARS** 2021

Signature :

B. MARCHES DE SERVICES

1	Recrutement d'un Service de Gardiennage	2 000	Fonds propre CNIJF	AOI	Prévis.		Réalis.								
					05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07

La Personne Responsable des Marchés



Didier TSHIYOKO MBUYI
Kinshasa 2021



Fait à Kinshasa, le 27 Mars 2021

Contacts:
 Tél : +243 854 478 833
 E-mail : contact@francophonie-kin.org
 Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe