



Secrétariat Général  
Cellule de Gestion des Projets  
et Des Marchés Publics

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2021**

Identification					Prev et Réalis	Phase 1: procédure de préselection					Phase 2: procédure d'appel des offres				Phase 3: Evaluation des Offres				Phase 4: Conclusion et notification du Marché							
INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU BUDGET EN FC	CODE BUDGET	N° AMI	MODE DE PASSATION		Préparation AMI	Non objection sur AMI	PUBLICATION AMI	Dépôt des dossiers des AMI	Evaluation des AMI	Non objection sur la liste restreinte	Elaboration TDR ET DP	Non objection sur TDR ET DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite s prop	Evaluation des propositions techniques	Non objection sur Rapport	Invitation d'ouverture PF	Evaluation combiné PT/PP	Négociation du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement et notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début prestation
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Prev	01/04	18/04	19/04	19/05	02/06	18/06	21/06	06/07	09/07	09/08	24/08	09/09	13/09	28/09	01/10	16/10	26/10		29/10	18/11	
Recrutement d'un cabinet de formation pour former les Agents et Cadres en faveur du secrétariat Général		56186	003	AO N	Réalisation																					



Fait à Kinshasa le 125 FEV 2021  
Pour le Secrétaire Permanent en congé

D' *B. B. B.*  
Monsieur Frédéric BASIA-BOKOMBE  
Secrétaire Permanent AI

**AUTORITE CONTRACTANTE :CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS LE SECRETAIRE PERMANENT**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES EXERCICES 2021 N'001/CDON/CGPMP/2021**

**I. MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION**

Identification du Marche					Prev. et Recl	Phase 1:Procédure d'appel d'offres				Phase 2:Evaluation des offres			Phase 3:conclusion et notification du Marche						
INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU BUDGET EN FC	CODE BUDGET	N°AAO	MODE DE PASSATION		ELABORATION DU DAO	ANO	PUBLICATION AAO	DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES	EVALUATION DES OFFRES	ANO	PUBLICATION ET ATTRIB	MISE AU POINT DU CONTR	ANO	APPROBATION DU CONTRAT	MONTANT DU CONTRAT	NOTIFICATION	ENTRÉE EN VIGUEUR	DATE D'EXECUTION
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition équipements informatiques en faveur de la Chancellerie des Ordres Nationaux		191002	002	DC	PREV							07/06	10/06		21/06		24/06	14/07	
					REAL														
Acquisition d'équipements de transport en faveur de la Chancellerie des Ordres Nationaux		191004	003	AON	PREV	22/03		27/03	27/04	12/05		17/05	20/05		31/05		03/06	23/06	
					REAL														
					PREV							07/06	10/06		21/06		24/06	14/07	

Acquisition des pièces de rechange pour matériels roulant en faveur du secrétariat Général	46022	005	DC	REAL													
				PREV	22/03	06/04	11/04	12/05	27/05	11/06	16/06	19/06	05/07	15/07		19/07	09/08
Acquisition des Insignes et Distinctions Honorifiques	46052	008	AOI	REAL													
				PREV	22/03	06/04	11/04	12/05	27/05	11/06	16/06	19/06	05/07	15/07		19/07	09/08
Acquisition des fournitures et petits Matériels de bureau	46011	003	AOI	REAL													
				PREV	22/03	06/04	11/04	12/05	27/05	11/06	16/06	19/06	05/07	15/07		19/07	09/08
Impression, reproduction, reliure et conservation	56122	010	AOI	REAL													
				PREV	22/03	06/04	11/04	12/05	27/05	11/06	16/06	19/06	05/07	15/07		19/07	09/08

Fait à Kinshasa, le

Pour le secrétaire permanent en congé

Directeur Frédéric BASIA-BOKOMBE

Secrétaire Permanent AI