


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **12 AVR 2021**
 Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre;
 Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL N°/CGPMP/DGRAD/2021
MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES
FINANCEMENT PROPRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Titulaire du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualil	Revue à priori/ à postéri ori	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio ⁿ du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Location entrepôt		5-5141 FP		AON		Prévisions	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	05/06/2021	21/06/2021	26/06/2021	29/06/2021	14/07/2021	24/07/2021		27/07/2021	16/08/2021		
							Réalisations															

Fait à Kinshasa, le

Maquy SAMBI KIKUTWE

Directeur Général