




Le: 19 JUN 2021
 Signature: 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021 : Marchés des FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaborati on du BAO	Non Objecio n	Publicati on AAO	Date finale de(D) Offres	Evaluatio n des offres	Non Objecio n sur Rap. d'Ev.	Publica tion attribu tion	Non au point de contr at	Non Objecio n	Approba tion du Contrat	Mont ant du Contrat	Date de la passation	Date de signature	Date de livraison
1	131.000	Fonds Propres ANAPI	1	AON	Prévisi ons	7/8	22/8	25/8	26/7	10/8	26/8	30/8	2/8	17/8	27/8		30/8	20/10	
					Réalisati ons														
4	24.000	Fonds propres ANAPI	2	DC	Prévisi ons	7/8	NA	11/8	12/7	27/7	NA	2/8	5/8	NA	16/8		19/8	8/9	
					Réalisati ons														

Fait à Kinshasa, le 27 MAI 2021

Christian MWANDO NSIMBA KABULO

La Personne Responsable des marchés



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 19 JUIN 2021
Signature:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021 : Marchés des PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgeté en USD	Code Budget	N° AMI	Méthode de passation	Préparation AMI	Non Objecté sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objecté sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objecté sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objecté sur rapport PT	Invitation ouverte PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objecté sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
A. Marchés à lancer																										
1	Recrutement d'un Consultant pour développer la stratégie « Désarmement, Démobilisation et Réinsertion Communautaire » DDRC assortie d'un cadre de mise en œuvre	6000	PN UD	2	Comparaison des CV/D C	Prévisions	7/6	NA	11/6	12/7	27/7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2/8	NA	13/8		16/8	6/9	9/9
						Réalisation																				

Fait à Kinshasa, le 27 MAI 2021

Christian MWANDO NSIMBA KABULO

La Personne Responsable des marchés