

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
18 JUIN 2021**

Signature: 

					Prévisions															
					Réalisations															
2	Acquisition des équipements et matériels informatique et télécommunication pour la création d'une banque de données du secteur des Mines, Interconnexion de l'Administration, des Mines avec les autres Services des Mines, les banques commerciales et les régies financières	318.014.937	191009	002	AON	Prévisions	25/06/2021	12/07/2021	15/07/2021	16/08/2021	31/08/2021	15/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	18/10/2021	-----	21/10/2021	10/11/2021	-----
						Réalisations														
3	Opérationnalisation du Service Géologique National du Congo	84.354.005	201001	003	AON		05/07/2021	NA	09/07/2021	9/08/2021	24/08/2021	NA	30/08/2021	02/09/2021	17/09/2021	27/09/2021		30/09/2021	20/10/2021	

Fait à Kinshasa, le 14 juin 2021



Secrétaire Permanent de la CGPMP/ Min. des Mines

MBUYI NTUMBA KABONGO Léon

