

Corrigé

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 14 JUIL 2021
Signature: *[Signature]*

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE CONTRACTANTE : PROJET PROADER /BAD-DEVELOPPEMENT RURAL
Etabli le 24 Juin 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : ACTUALISE

MARCHES DE FOURNITURES

FINANCEMENT: BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres
1	Acquisition du matériel roulant (Véhicules et Motos) dont 4 véhicules cabine pour l'UGP-Kinshasa, 3 véhicules cabine, 3 véhicules pick-up 4x4 et 6 motos pour les antennes du PROADER (Matadi, Kikwit et Mbuji Mayi)			BAD	AON N°01/PROADER/CN/PM/BIENS/2021	AOI	Prévisions	01-07-21	16-07-21	19-07-21	20-08-21
							Réalisations				
2	Acquisition de fourniture de bureau pour l'UGP PROADER à Kinshasa et les 3 antennes du PROADER à Matadi, Kikwit et Mbuji Mayi (ordinateurs, grandes imprimantes centrales, petites imprimantes de bureau individuel et autres)			BAD	AOI N°02/PROADER/CN/PM/BIENS/2021	AON	Prévisions	01-07-21	16-07-21	19-07-21	20-08-21
							Réalisations				
3	Acquisition du matériel de cantonnement manuel pour l'entretien des pistes rurales dans les 7 provinces ciblées du projet (Kongo Central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental)			BAD	AON N°03/PROADER/CN/PM/BIENS/2021	AON	Prévisions	01-07-21	16-07-21	19-07-21	20-08-21
							Réalisations				
4	Acquisition du matériel roulant 7 Véhicules pick-up 4x4 pour les Inspecteurs Provinciaux de 7 provinces ciblées du Projet (Kongo Central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental), 2 véhicules pick-up 4x4 et 2 motos pour appui à l'agroforesterie ainsi que 120 Motos pour les ETD dans les 7 provinces ciblées du Projet			BAD	AOI N°04/PROADER/CN/PM/BIENS/2021	AOI	Prévisions	05-07-21	20-07-21	23-07-21	24-08-21
							Réalisations				
5	Acquisition des équipements (matériel informatique, fournitures de bureau, mobilier des bureaux et autres) des Inspections provinciales du Développement Rural dans les 7 provinces ciblées du PROJET (Kongo Central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental)			BAD	AON N°05/PROADER/CN/PM/BIENS/2021	AON	Prévisions	05-07-21	20-07-21	23-07-21	24-08-21
							Réalisations				
6	Acquisition des équipements et matériel anthropométrie des Zones de santé dans les 7 provinces ciblées du projet (Kongo Central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental) pour appui à la nutrition du Ministère de la santé			BAD	AON N°06 /PROADER/CN/PM/BIENS/2021	AON	Prévisions	11-10-21	N/A	14-10-21	15-11-21
							Réalisations				
7	Acquisition des équipements et matériel spécifique "évaluation potentiel vert et bleu" à Inkisi/Kongo Central et Kwilu pour la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) du Ministère de l'Environnement			BAD	AON N° 07/PROADER/CN/PM/BIENS/2021	AON	Prévisions	11-10-21	N/A	14-10-21	15-11-21
							Réalisations				
8	Acquisition des équipements de reproduction support collecte des données et modules de formation pour appui à la nutrition du Ministère de la santé (Imprimantes, tablettes, ordinateurs et autres)			BAD	AON N° 08/PROADER/CN/PM/BIENS/2021	AON	Prévisions	01-11-21	16-11-21	19-11-21	20-12-21
							Réalisations				
Coût total											

AOI: Appel d'Offre International
AON: Appel d'Offre National

NB. Taux de change : 1650FC pour 1 dollar (source document du projet validé par le Gouvernement et la BAD)

Fait à Kinshasa, le 24/06/2021

Joseph MUAMBA LUBEMBA
Coordonnateur National

[Signature]

